ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

Compartimentul Managementul Proiectelor, Investitii si Unitate de Implementare
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PRIMARUL MUWUD
Ec. N ifar Fla

REFERAT

in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, Subprogramul Regenerare urbani a
municipiilor §i oraselor, Domeniul realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a
unitdfilor de invatimant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii
nationale, precum si alte unititi de invatimant preuniversitar, infiintate potrivit legii, Unitatea
Administrativ Teritoriala Municipiul Adjud a semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice contractul de finantare nr. 3718 din 05.12.2017 privind obiectivul de
investitii ,,Reabilitare clddire Grddinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea in vederea obfinerii autorizatiei sanitare de Junctionare si autorizatiei ISU”,

Pandemia de Covid-19, la nivel global, a accelerat si agravat situatia preexistenti din
domeniul constructiilor, prin reducerea in mod fortat a capacitatii de productie prin diminuarea
stocurilor la materialele de constructii si prin afectarea fluxurilor transporturilor de marfuri la nivel
international.

Potrivit scrisorii Federatiei Europene pentru Industria Constructiilor adresate Comisiei
Europene, pretul bitumului a crescut cu 15% in doar trei luni, pretul cimentului a crescut cu 10%
intr-o singura luna, iar pretul la lemn a crescut cu peste 20 % fata de ianuarie anul curent.

Conform Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 emisi de Guvernul Romaniei privind
reglementarea unor misuri fiscal-bugetare, publicatd in Monitorul Oficial nr. 833 in data de
31.08.2021 si intrata in vigoare in data de 03.09.2021, art. 1 alin. (1) pentru obiectivele / proiectele
de investitii finantate, integral sau partial, din fonduri publice aflate in derulare la data intririi in
vigoare a prezentei ordonante, se ajusteazi, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin
aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a fine seama de orice crestere sau diminuare a costului
materialelor pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractelor.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanta nr. 15 / 30.08.2021 pentru determinarea valorii aferente
cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plati se utilizeaza ponderea materialelor de constructii,
exprimatd procentual, stabilitd in functie de categoriile principale de lucrari de constructii si tipul
de obiect de constructii, si anume:

- Cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii capitale — 42,42 %:

Potrivit art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15 / 30.08.2021, in vederea ajustirii valorii restului
de executat al contractului de lucriri nr. 257 din 28.12.2018 pentru obiectivul ,,Reabilitare cladire




Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii
autorizafiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” se va utiliza urmatoarea formuls:

Va=Cx Vo

unde: Va- reprezinti valoarea ajustata,

C — reprezinta coeficientul de ajustare;

Vo - reprezinta valoarea solicitirii de platd conform preturilor previzute in oferta care
a stat la baza incheierii contractului.

Coeficientul de ajustare previzut la aliniatul sus-mentionat se calculeazi utilizind
urmdtoarea formula de calcul:
_ (ICCM)n
~ (ICCM)ian. 2021

xP+(1-P)

unde: P — reprezinti ponderea materialelor de constructii determinata in raport cu contractul
(conf. art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15);

ICCM n — reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
ultimei luni anterior solicitarii de plata;

ICCM ian.2021 — reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii ianuarie 2021.

Indicii de cost in constructii pentru costul materialelor, denumiti ICCM, diseminati de citre
Institutul National de Statistica sunt publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15 -
»Indici de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurs”.

Avand in vedere cele sus-mentionate, vi rugam domnule primar ca in conformitate cu
prerogativele pe care vi le confera art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind codul
Administrativ, si initiati un Proiect de hotirire a Consiliului Local al Municipiului Adjud pentru
aprobarea actualizirii valorii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii ,,Reabilitare
cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” pe care sa il includeti pe ordinea de zi a
sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Adjud.

Intockit,
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RAPORT DE SPECIALITATE
al compartimentului Managementul Proiectelor, Investitii si Unitate de
Implementare Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile

la Proiectul de hotirare privind aprobarea actualizirii valorii indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investitii ,,Reabilitare clidire Gridinita cu program prelungit
nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare si autorizatiei ISU”

in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, Subprogramul Regenerare urbani
a municipiilor si oragelor, Domeniul realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a
unitatilor de invatdmant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii
nafionale, precum si alte unititi de invafamant preuniversitar, infiintate potrivit legii, Unitatea
Administrativ Teritoriald Municipiul Adjud a semnat cu Ministerul Dezvoltirii Regionale si
Administratiei Publice contractul de finantare nr. 3718 din 05.12.2017 privind obiectivul de
investitii ,, Reabilitare clidire Grddinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea in vederea obtinerii autorizafiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU”.

Pandemia de Covid-19, la nivel global, a accelerat si agravat situafia preexistents din
domeniul constructiilor, prin reducerea in mod fortat a capacititii de productie prin diminuarea
stocurilor la materialele de constructii si prin afectarea fluxurilor transporturilor de marfuri la
nivel international.

Potrivit scrisorii Federatiei Europene pentru Industria Constructiilor adresate Comisiei
Europene, pretul bitumului a crescut cu 15% in doar trei luni, pretul cimentului a crescut cu 10%
intr-o singura luna, iar pretul la lemn a crescut cu peste 20 % fata de ianuarie anul curent.

Conform Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 emisi de Guvernul Romaéniei privind
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicati in Monitorul Oficial nr. 833 in data de
31.08.2021 si intrata in vigoare in data de 03.09.2021, art. 1 alin. (1) pentru obiectivele /
proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din fonduri publice aflate in derulare la data
intrdrii in vigoare a prezentei ordonante, se ajusteazi, prin actualizarea preturilor aferente
materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau
diminuare a costului materialelor pe baza ciruia s-a fundamentat pretul contractelor.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanta nr. 15 / 30.08.2021 pentru determinarea valorii
aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de platé se utilizeazd ponderea materialelor de
constructii, exprimatd procentual, stabiliti in functie de categoriile principale de lucriri de
constructii si tipul de obiect de constructii, si anume:
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- Cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii capitale — 42,42 %;

Potrivit art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15 / 30.08.2021, in vederea ajustirii valorii
restului de executat al contractului de lucrari nr. 257 din 28.12.2018 pentru obiectivul
,»Reabilitare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” se va utiliza urmitoarea
formula:

Va=Cx Vo

unde: Va— reprezinta valoarea ajustata;,
C — reprezintd coeficientul de ajustare;
Vo — reprezintd valoarea solicitdrii de platd conform preturilor previzute in oferta
care a stat la baza incheierii contractului.

Coeficientul de ajustare previzut la aliniatul sus-mentionat se calculeazi utilizind

urmaétoarea formula de calcul:
_(iccM)n
~ (ICCM)ian.2021

c xP+{(1—P)

unde: P — reprezintd ponderea materialelor de constructii determinatd in raport cu
contractul (conf. art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15);
ICCM n — reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent ultimei luni anterior solicitarii de plata;
ICCM ian.2021 — reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii ianuarie 2021.

Indicii de cost in constructii pentru costul materialelor, denumiti ICCM, diseminati de
catre Institutul National de Statisticd sunt publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi in

-

tabelul 15 — ,,Indici de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura”.

Avand in vedere solicitarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru
restul rdmas de executat, existent la data intrarii in vigoare a Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 a
contractului de lucrari nr. 257 din 28.12.2018, inaintati de S.C. LUXTRANS S.R.L. cu nr.
14302 / 15.09.2021, valoarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
»Reabilitare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” se actualizeazi astfel:

- Valoarea totala
5.969.326,78 Iei cu TVA
- Din care:
C+M  4.798.714,35 lei cu TVA

Indicatori:
- Reabilitare suprafata construita desfasurati 1616,75 mp;
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Extindere suprafati construita desfasurata 297,71 mp;
Dotari: Centrald termica, mobilier, spatiu de joaca.

Sursele de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii sunt:

Bugetul se stat — Programul National de Dezvoltare Locali;
Bugetul Local.

Directia-economici,
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DEVIZ GENERAL
actualizat in urma modificérii valorii indicatorilor tehnico-economici conform Ordonantei nr. 15

din 30.08.2021
Obiectiv de investitii: ,,Reabilitare clidire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud,
judetul Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU”

Aprobat
Primar,

Ec. Nechifod%v{n,

Nr ort Denumirea capitolelor 'si §ubcapitolelor de Val;a;;()ﬁra TVA 19% Va,ll?éiz u
cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1  {Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 222.062,01 42.191,78 264.253,79
1.2.1 Spatiu parcare, alei carosabile 101.289,33 19.244,97 120.534,30
1.2.2 Alei pietonale 120.772,68 22.946,81 143.719,49
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducere la
) starea inifiala 36.533,00 6.941,27 43.474,27
14 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitafilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 258.595,01 49.133,05 307.728,06
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 IUtiIitéti 171.044,22 32.498,40 203.542,62
TOTAL CAPITOL 2 171.044,22 32.498,40 203.542,62
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentii tehnica
3.1 |[Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
319 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
’ de avize, acorduri i autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
14 Certificarea performantei energetice si auditul
) energetic al cladirilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.5 |Proiectare 117.000,00 22.230,00 139.230,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de
avizare a lucrérilor de interventii si deviz general 25.000,00 4.750,00 29.750,00
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3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor / acordurilor/ autorizatiilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 62.000,00 11.780,00 73.780,00
3.6  |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantia 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 36.000,00 6.840,00 42.840,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in
Constructii 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.2. Dirigentie de santier 31.000,00 5.890,00 36.890,00
TOTAL CAPITOL 3 160.000,00 30.400,00 190.400,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii i instalatii 3.565.862,95 677.513,96] 4.243.376,91
4.1.1 Reabilitare Gradinita 2.624.525,32 498.659,81] 3.123.185,13
4.1.2 Grup alimentar 641.777,35 121.937,70 763.715,05
4.1.3 Centrala termica 125.496,28 23.844,29 149.340,57
4.1.4 Lucriri exterioare 174.064,00 33.072,16 207.136,16
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
’ functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
) care necesitd montaj 321.538,40 61.092,30 382.630,70
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesitd montaj §i echipamente de
transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 461.712,00 87.725,28 549.437,28
4.6 ]Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.349.113,35 826.331,54| 5.175.444,89
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 37.030,89 7.035,87 44.066,76
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 37.030,89 7.035,87 44.066,76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane,cote, taxe, , costul creditului 48.144,45 0,00 48.144,45
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Coti aferentd ISC pentru controlul calitatii
lucratorilor de constructii 18.883,84 0,00 18.883,84
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 3.776,77 0,00 3.776,77
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor
-CSC 18.883,84 0,00 18.883,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/ desfiintare 6.600,00 0,00 6.600,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 0,00 0,00 0,00
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 85.175,34 7.035,87 92.211,21
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5.023.927,92 945.398,86] 5.969.326,78
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.032.533,07 766.181,28) 4.798.714,35
ntocmit, Vizat,

Compartimentul Managementul Proiectelor, Investitii si
Unitate {fe Implementare
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EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotirare privind aprobarea actualizirii valorii indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investitii ,Reabilitare clidire Gridinita cu program prelungit nr.
4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
si autorizatiei ISU”

in cadrul Programului National de Dezvoltare Locald, Subprogramul Regenerare urbani a
municipiilor si oragelor, Domeniul realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a
unitdtilor de invitimant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii
nationale, precum si alte unititi de invatimant preuniversitar, infiintate potrivit legii, Unitatea
Administrativ Teritoriald Municipiul Adjud a semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice contractul de finantare nr. 3718 din 05.12.2017 privind obiectivul de
investitii ,,Reabilitare clddire Grddinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, Judetul
Vrancea in vederea obfinerii autorizatiei sanitare de funcfionare si autorizatiei ISU”.

Pandemia de Covid-19, la nivel global, a accelerat si agravat situatia preexistentd din
domeniul constructiilor, prin reducerea in mod fortat a capacititii de productie prin diminuarea
stocurilor la materialele de constructii si prin afectarea fluxurilor transporturilor de marfuri la nivel
international.

Potrivit scrisorii Federatiei Europene pentru Industria Constructiilor adresate Comisiei
Europene, pretul bitumului a crescut cu 15% in doar trei luni, pretul cimentului a crescut cu 10%
intr-o singuré lund, iar preful la lemn a crescut cu peste 20 % fata de ianuarie anul curent.

Conform Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 emisd de Guvernul Roméniei privind
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicatdi in Monitorul Oficial nr. 833 in data de
31.08.2021 si intratd in vigoare in data de 03.09.2021, art. 1 alin. (1) pentru obiectivele / proiectele
de investitii finantate, integral sau partial, din fonduri publice aflate in derulare la data intririi in
vigoare a prezentei ordonante, se ajusteazi, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin
aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului
materialelor pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractelor.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanta nr. 15 / 30.08.2021 pentru determinarea valorii aferente
cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plati se utilizeazi ponderea materialelor de constructii,
exprimaté procentual, stabilitd in functie de categoriile principale de lucrdri de constructii si tipul
de obiect de constructii, si anume:

- Cladiri nerezidentiale lucréari de reparatii capitale — 42,42 %;

Potrivit art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15/ 30.08.2021, in vederea ajustarii valorii restului
de executat al contractului de lucrari nr. 257 din 28.12.2018 pentru obiectivul ,,Reabilitare clidire
Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii
autorizafiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” se va utiliza urmatoarea formuli:

Va=Cx Vo

unde: Va-— reprezintd valoarea ajustati;
C — reprezinta coeficientul de ajustare;
Vo - reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care
a stat la baza incheierii contractului.




Coeficientul de ajustare previzut la aliniatul sus-mentionat se calculeazi utilizind
urmdtoarea formula de calcul:
(ICCM)n

C = dccMyian. 2021

xP+(1-P)

unde: P — reprezintd ponderea materialelor de constructii determinati in raport cu contractul
(conf. art. 2 alin. (6) din Ordonanta nr. 15);

ICCM n ~ reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
ultimei luni anterior solicitarii de plata;

ICCM ian2021 - reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii ianuarie 2021.

Indicii de cost in constructii pentru costul materialelor, denumiti ICCM, diseminati de catre
Institutul National de Statisticd sunt publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15 —
»Indici de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura”.

Avénd in vedere solicitarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul
ramas de executat, existent la data intrdrii in vigoare a Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 a
contractului de lucrari nr. 257 din 28.12.2018, inaintatd de S.C. LUXTRANS S.R.L. cu nr. 14302 /
15.09.2021, valoarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare
cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU” se actualizeazi astfel:

- Valoarea totala:
5.969.326,78 lei cu TVA
- Din care:

C+M  4.798.714,35 lei cu TVA

Indicatori:

- Reabilitare suprafata construitd desfasurata 1616,75 mp;
- Extindere suprafata construitd desfagurati 297,71 mp;

- Dotari: Centrala termica, mobilier, spatiu de joaca.

Sursele de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii sunt:

- Bugetul se stat — Programul National de Dezvoltare Locala;
- Bugetul Local.

Fata de cele expuse am initiat proiectul de hotirare privind actualizarea valorii indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii ,,Reabilitare cladire Gradinita cu program prelungit
nr. 4, Municipiul Adjud, judeful Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si
autorizatiei ISU”

PRIMAR,m/
Ec. Nechifor F )é
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AVIZAT,
Secretarul General al Mu 'cipi&lui Adjud
Jr. Andra Genaveva Sihisan

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea actualizirii indicatorilor tehnico-economici a obiectivaului de
investitii ,Reabilitare clidire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud,
judetul Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU”

Consiliul Local al Municipiului Adjud, intrunit in sedinté ordinara,

Avand in vedere:

- Referatul nr. 14948 din 28.09.2021 al Compartimentului Managementul Proiectelor,
Investitii si Unitate de Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile;

- Raportul de specialitate al Compartimentului Managementul Proiectelor, Investitii si Unitate
de Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile cu numarul 14954 din
28.08.2021;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a initiat proiectul de hotérare

privind aprobarea actualizirii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii
,Reabilitare clidire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judeful Vrancea in

vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU”;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Adjud

pentru activitati economico-financiare si administrarea serviciilor publice furnizate;

- In baza Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1851 /2013
privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 28 / 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza Hotararii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Hotararea de Consiliu Local nr. 161 din 21.09.2021 pentru aprobarea revizuirii valorii
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii ,Reabilitare cladire Gradinita cu
program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judetul Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare
de functionare si autorizatiei ISU”;

- In baza Ordonantei nr. 15 din 30 august 2021 a Guvernului Romaniei privind reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare;

- Dispozitiile art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 alin. (1) alin. (2) alin. (3) din Legea
nr. 273 / 2006 privind finanele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;




- Dispozitiile art. 81 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele
de tehnici legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si

completdrile ulterioare;

- In baza dispozitiilor cu art. 129 alin. (2) lit. (b) si alin. (4) lit. (d), art. 139 alin. (3) lit. (a) si
ale art. 243 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobi actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de
investitii ,,Reabilitare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, judeful
Vrancea in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU”

Valoarea totald a investitiei este de :

5.969.326,78 lei inclusiv TVA.

Din care:

C+M: 4.798.714,35 lei inclusiv TVA.

Indicatori:

- Reabilitare suprafata construitd desfasuratd 1616,75 mp;
- Extindere suprafata construitd desfasuratda 297,71 mp;
- Dotiri: mobilier, electrocasnice, locuri de joaca, bloc alimentar.

Sursele de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii sunt:

- Buget de stat — Programul National de Dezvoltare Local;
- Buget local.

Art. 2 Hotirarea de Consiliu Local nr. 161 din 21.09.2021 se actualizeazd in mod
corespunzator.

Art. 3 Prevederile prezentei hotdrari vor fi duse la indeplinire de cétre Compartimentul
Managementul Proiectelor, Investitii si Unitate de Implementare si Directia Economica din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

Art.4  Prezenta hotirare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Vrancea de catre

Serviciul Administratie Publicd Locald din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Adjud, iar catre persoanele interesate de citre compartimentul de specialitate.

PRIMARUL MUNICIPIULUJ JHD
Ec. Nechifor Flgiig -






