ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. 56
din J3 .02 202>

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza DALI), a
devizului general si a indicatoriilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii. ”Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea etapa a IV-a”,
bloc 112, strada Garii nr. 2B

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedint3 ordinard analizand:
- Referatul de necesitate nr. Nr.7/10036/(RU)/10037 din 13.02.2023 si Raportul de

specialitate a  Compartimentul Managementul  Proiectelor s Investitii
Nr.7/10038(RU)10039 din 13.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico —
economice (faza DALI), a devizului general si a indicatorilor tehnico — economici
pentru obiectivul de investitii. “Lucrari de interventie pentru cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”,
bloc 112, strada Gérii nr.2B;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei
tehnico —economice (faza DALI), a devizului general si a indicatorilor tehnico —
economici  pentru obiectivul de investitii. “Lucrdri de interventie pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea
etapa a IV-a”, bloc 112, strada Garii nr.2B ;

- Luand act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activitdti economico-financiare, buget finante si servicii
publice furnizate;

- In baza prevederilor din Hotardrea Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare
si confinutul — cadru al documentatiilor tehnico —economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completirile

ulterioare ;

- in temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificérile si completirile ulterioare;

- in temeiul art. 7 din Legea 52 / 2003 privind transparenta decizionali in administratia
publicd, republicatd, cu modificarile si completrile ulterioare;

- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g) , art. 196, alin (1), lit. “a”, art.243 alin.(1) lit.,,a”din Ordonanta de urgenti
nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completirile ulterioare.




HOTARASTE:

ART. 1.
(1) Se aproba documentatia tehnico — economica (Faza DALI) pentru obiectivul de

investitii ,,Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a” , bloc 112, strada
Gdrii nr.2B conform Anexa 1;

(2) Se aproba Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de interventie
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul
Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a” , bloc 112, strada Garii nr.2B  conform Anexa
2

(3) Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri
de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din
Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a” , bloc 112, strada Garii, nr.2B
conform Anexa 3 .

ART. 2. Primarul Municipiului Adjud si structurile aparatului de specialitate ce au
atributii de implementare a obiectivului de investitii vor aduce la indeplinire prevederile acestei
hotarari.

Art. 3. Prezenta hotirare se comunici de citre Secretarul General al Municipiului Adjud
in termenul prevazut de lege, prin Serviciul Administratiei Publice Locale, Primarului
Municipiului Adjud, aparatului de specialitate pentru a fi adusi la indeplinire s§i Institutiei
Prefectului Judefului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate.

Presedinte de;yedints. Contrasemneazi
Consilier,/ Secretar al quici iului Adjud
Gherghe Nigglt: jir. Sibisan Addra/Genoveva




ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

LA HCLnr. 25 gin 23.02 2023

ANEXA1

Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea - etapa a IV-a, blocul 112, Str. Girii, nr.2B

DOCUMENTATIE TEHNICO -ECONOMICA
(Faza DALI)

Presedinte de gedinti, Contrasemneazi

Consilier /7~ Secretar gl Mulicipiului A
Gherghe N. .fﬂ ir Qihican ndwhi M annsrasra
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INVESTITIE: “ LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN
MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC 112” MUN.

ADJUD, STR. GARII NR. 2B

LOCALIZARE: Mun.Adjud, str. Garii nr.5

PROIECT Nr.  42-14/2022

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII -~ elaborat conform H.G. 907/2016

BENEFICIAR:  PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROIECTANT: S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.
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TABEL )
RESPONSARINITAT]

SEF PROIECT: ..... .. arh

TOPOGRAFIE: ... ing. Vlasie Vlase Alexandru
GEOTEHNICA: ..., ing. Gradinariu Marcela
ARHITECTURA:.......coovviereceer arh. Banas lon
REZISTENTA: ..o ing. Busuioc George
INSTALATII ELECTRICE............... ing. Negrus Mirela
DEVIZE:...........e, ing. Mandroiu Veronica
ANALIZA COST BENEFICIU.:........ ec. Balan Silvia
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie
2. Situatia existenta si necesitatea realiz&rii lucrdrilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesit&tilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionrilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate.
WMWMM
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3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiej existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupé caz;

d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dup caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construjtd desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice
sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initial3 gresita
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

B —
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¢) solutiile tehnice si mdsurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrédrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate,

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliats a
acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale sia
componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al constructiej
existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnics de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demont&ri/montari, debransari/branséri, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbundtatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbri
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd; existenta condition&rilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realiz&rii lucririlor de
interventie,

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind dep&sirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

e =,
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupé caz.

5.6. Analiza financiara si economicd aferentd realiz&rii lucrdrilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiarg;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(8), recomandat(3)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacititi fizice care s3
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementérile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul supliment&rii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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BORDEROU

. PIESE SCRISE
Pagina de titlu;
Tabel responsabilitati;
Borderou;
Deviz general-anexa2;
Studiu GEOTEHNIC cerinta Af - Anexa A
. Studiu TOPOGRAFIC - Anexa B
B. PIESE DESENATE
Al - Plan incadrare in judet

A2 - Plan incadrare in zond
T1 - Plan de situatie pe suport topo
A3 - PLAN ETAJ 1 SITUATIE EXISTENTA

A4 —- PLAN ETAJ 2 SITUATIE EXISTENTA

A5 ~ PLAN ETAJ 3 SITUATIE EXISTENTA

A6 - PLAN ETAJ 4 SITUATIE EXISTENTA

A7 - PLAN ETAJ 1 SITUATIE PROPUSA

A8 - PLAN ETAJ 2 SITUATIE PROPUSA

A9 - PLAN ETAJ 3 SITUATIE PROPUSA

A10 - PLAN ETAJ 4 SITUATIE PROPUSA

All - FATADA NORD SITUATIE EXISTENTA

Al12 - FATADA EST SITUATIE EXISTENTA

A13 - FATADA SUD SITUATIE EXISTENTA

Al4 — FATADA VEST SITUATIE EXISTENTA

Al5 - FATADA NORD SITUATIE PROPUSA

A16 - FATADA EST SITUATIE PROPUSA

Al7 — FATADA SUD SITUATIE PROPUSA

A18 - FATADA VEST SITUATIE PROPUSA

A19 — SECTIUNE CARACTERISTICA A-A SITUATIE EXISTENTA
A20 - SECTIUNE CARACTERISTICA B-B SITUATIE EXISTENTA
A21 - SECTIUNE CARACTERISTICA A-A SITUATIE PROPUSA

A22 - SECTIUNE CARACTERISTICA B-B SITUATIE PROPUSA
A23- PLAN TERASA NECIRCULABILA SITUATIE EXISTENTA
A24- PLAN TERASA NECIRCULABILA SITUATIE PROPUSA
IEO1 — PLAN PARTER PROPUS. INSTALATII ELECTRICE
IEOZ — PLAN ETAJ 1 PROPUS, INSTALATII ELECTRICE
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IEQ3 ~ PLAN ETAJ 2 PROPUS. INSTALATII ELECTRICE
IEQ4 - PLAN ETAJ 3 PROPUS. INSTALATII ELECTRICE
IEOS - PLAN ETAJ 4 PROPUS. INSTALATII ELECTRICE
IEC6 ~ PLAN TERASA NECIRCULABILA. INSTALATII ELECTRICE
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

Piese scrise

“LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUN.ADJUD, JUD. VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC 112"

MUN.ADJUD, STR. GARII NR.2B

Denu‘m‘ilr‘ea “SOIICItantUlUI si datele de identificare ale acestuia.
PRIMARIA MUNICIPIULU] ADJUD
sediul: jud. Vrancea, Mun. Adjud, str. Stadionului, nr. 2

SC GENYMAR 2008 SRL
Cod CAEN 7112 Activitati inginerie si consultanta tehnicd legate de acestea:

J17/412/1999
Sef proiect: arh. Ion Banas
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In contextul cresterii eficientei energetica in cladirile rezidentiale conform directivelor europene,
proiectul se inscrie in PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - COMPONENTA 5 -
VALUL RENOVARII, Apeluri de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale. Titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A31/1.

Prezenta lucrare este elaborata ca urmare a necesitatii constatate de Municipiul Adjud de a
creste performanta energetica a blocului situat pe str. Garii nr. 5, mun.Adjud, judetul Vrancea.
Scopul lucrarii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor
energetice a cladirii rezultate in urma efectuarii expertizei tehnice si a auditului energetic, in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Cladirile rezidentiale domina totalul cladirilor din Romania, reprezentand aproximativ 95,4% din
totalul cladirilor.

Cladirile rezidentiale existente sunt, in general, vechi. Consumul de energie termica pentru
incalzire si apa calda menajera in gospodarii reprezinta aproximativ 80% din consumul de
energie in cladiri. In medie, potentialul de economisire a energiei in cladirile rezidentiale este
estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus in economii semnificative de combustibil
conventional. In cladirile din Romania consumul specific de caldura si apa calda menajera este
dublu fata de cele din Europa de Vest si prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru
executarea lucrarilor de interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor rezidentiale:
e lLegea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
e legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea
a in constructii;
e legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadrual documentatiei
tehnico-economice aferenteinvestitiilor publice, precum si structurii si medologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ:MC001/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indjcativ
C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Cod de proiectare seosmica- Partea a III a Prevederi pentru evaluarea seismica a

... L. .-
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cladirilor existente, indicativ P100-3/2008;

e Cod de proiectare.Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor,indicativ CR 1-1-
3/2012;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
3/2012;

e Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatilor la cladiri Indicativ:
NP 040/2002;

* Normativ de siguranta la goc a constructiilor, indicativ P118-1999;

* Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat de ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e SR EN 13499: 2004-Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior pe baza de polistiren expandat.Specificatie.

¢ SR EN 14351-1+A1:2010- Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici . de
performanta.

¢ SR EN 13501-1+A1:2010- Clasificarea la foc a produselor si elementelor de constructie.

e GP 123:2013- ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a
blocurilor de locuinte;

¢ P100-1:2013- Cod de proiectare seismica partea I- Prevederi de proiectare pentru cladiri.

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator
major de gaze cu efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumata in acest
sector. Din acest motiv, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor este un obiect important la
nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de energie consumata in cladirile rezidentiale este

M
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pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe tari UE-12, inclusiv in Romania,
datorita unui stoc de locuinte construite fara protectie termica in perioada comunista, mai ales in
forma de blocuri de locuinte.

Potentialul de economisire a energiei in blocurile de locuinte ar putea fi tradus in economii
semnificative de combustibil conventional. In blocurile de locuinte din Romania consumul specific
de caldura si apa calda menajera este dublu fata de cele din Europa de Vest si prin urmare exista
o rata ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei
energetice in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu
venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor sociale
defavorizate. Aceasta prioritate de investitii va contribui la coeziunea sociala, acordand o atentie
deosebita grupurilor. vulnerabile ale populatiei cu venituri mici. In acest sens, s-a stabilit un
mecanism de selectie a blocurilor de locuinte ce vor fi reabilitate termic, pentru ca aceasta
categorie de populatie sa beneficieze de precadere de implementare a investitiilor. In plus, ratele
de cofinantare sunt stabilite in conformitatea si disponibilitatea populatiei pentru a co-finanta
astfel de investitii.

Implementarea masurilor de eficienta energetica a blocurilor de locuinte va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, prin:

» Imbunatatirea conditiilor de confort interior;
¢ Reducerea consumurilor energetice;
e Reducerea costurilor de intretire pentru incalzire;
e Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie;
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie.
Directivele Europene prevad, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru
imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali.

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind : LUCRARI
DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC NR. 112, STR. GARII NR. 2B,
Judetul Vrancea, Municipiul Adjud.

Aceasta investitie este finantata prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA ~
COMPONENTA 5 ~ VALUL RENOVARII, Apeluri de proiecte de renovare energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale. Titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A31/1.

Cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor finanta din bugetul local al Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Ajud,

-

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

M
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Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind :
LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC NR. 112, STR.

GARII NR. 2B, judetul Vrancea, Municipiul Adjud.
Obiectivul de investitii analizat se afla in zona de intravilan a localitatii.
Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 33.26 x 14.22.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Din punct de vedere al amplasamentului, imobilul din Str. Garii, Nr. 3 Bloc 1 are
urmatoarele vecinatati:

- - la Nord se invecineaza cu Bd. Garii;

- . la Est se invecineaza cu Bloc nr. 98;

- -la Sud se invecineaza cu Bloc nr. 96;

la Vest se invecineaza cu Bd. Republicii.

t

c) datele seismice si climatice;

Parametrii seismici ai zonei, stabiliti conform Normativului P 100-1-2013 au urmatoarele

valori:
» Acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,40 g;
» Perioada de control ( de colt)a spectrului de raspuns Tc = 1,00 s

m
L e N—
Page 15




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.
RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234
E-MAIL: genymar.gl@gmail.com
PROIECT NR.42-09/2022

/ {

§

% *

£ £

//"'“z
¥ €
H d
9 L v o e : VIEH LovE
i
e Sidey pre y% o wlew P [ s o 2oy v
Figurs 3.3 Bominia - Zonates valoritor de v ale acoeteraiol terenului pentra projectan a: co IMR = 225 ani 5 20% probabilitate de depagire
) in 30 de ani
£ £
H L
'&%ﬁ% . S Tp= QJ’& L
% e s H
o sn 100
Kot
por sy Pt 7 . e o, o0 p i
Figura 3.2 Zoparea teritonuiui Romiéniei in termeni de perioada de control (coln), T @ spectruhui de raspuns
Page 16




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-09/2022

Date climatice generale
Situat pe cele trei mari trepte de relief ale tarii, jud. Vrancea apartine in proportie de cca.

40% sectorului cu clima continental-moderata ( tinutul climatic al muntilor ) si in proportie de cca.
60 % sectorului cu clima continentala ( tinutul climatic al Subcarpatilor si tinutului climatic al Cimpiei
Romane ). Regimul climatic general se diferentiazad substantial in functie de altitudinea reliefului.
Temperatura aerului prezinta deosebiri importante de la o treapta de relief Ia alta. Mediile anuale
sunt mai mari de 10,0 gr. C in lunca din extremitatea de SE a jud., coboara sub 10 gr. C la Focsani (
9,6 gr. C)si sub 2,0 gr. C pe culmile inalta ale Muntilor Vrancei. Precipitatiile atmosferice prezinta
variatii importante de la un loc la altul. Cantitatile medii anuale sunt cu atit mai mari cu cit creste
altitudinea. Astfel, ele totalizeaza 504 mm la Focsani, 512 mm la Panciu si 1200 mm pe culmile

montane.

Radiatia solara globald - este cuprinsa intre valori de peste 120,0 kcal/cm2 an in
lunca joasa de la confluenta Putnei si Ramnicului cu Siretul si valori sub 110,0 kcal/cm2 an pe
culmile cele mai inalte ale muntilor din judet.

Circulatia generald a atmosferei se caracterizeaza prin frecvente mari ale advectiilor de
aer temperat-oceanic din V si NV care ajunge puternic transformat si ale advectiilor de aer

temperat-continental din sectorul estic care poseda in semestrul rece insusiri termice proprii aerului
arctic. La acestea se adauga patrunderile mai putin frecvente ale aerului tropical din sector sudic
si prin rare invazii ale aerului arcticdin N .

Stratul de zapada difera difera atat ca durata, cat si ca grosime in functie de altitudinea
reliefului. Vanturile se dirijeaza in functie de relief, fapt pentru care difera mult de la un loc la altul.
La Focsani se pun in evidenta pradominarea vinturilor din N, NV, si S. Pe culmile montane inalte
predominante sunt. vinturile din V, NV si cele din E.

O caracteristica importanta a regimului climatic o constituie  prezenta vanturilor, de tip

fohn.

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala: +10,4°

m
e I
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- temperatura maxima absoluta: +40,5°C
- temperatura minima absoluta: -25,0°C
- temperatura medie in luna ianuarie: -3,0°C

- temperatura medie in luna iulie: +22,2°C

Amplitudinea rezultata din: cumularea valorilor extreme, precum si a mediilor lunare ale
temperaturii aerului reflecta caracterul continentalismului accentuat al climatului zonei.

¢ - Adéancimea maxima de inghet: 0,80 - 0,90m

¢ Regimul precipitatiilor: prezinta variatii importante de la un loc la altul atat datorita
altitudinii reliefului, cat si expozitiei versantilor
Cantitatile medii anuale sunt, in general, cu atat mai mari cu cat creste
altitudinea.

Astfel ele totalizeaza 503.8 mm la Focsani si pe 1200 mm pe culmile muntoase.

Regimul vanturilor

Vanturile dominante sunt cele de NE - SV, canalizate pe culoarul Siretului si sunt vanturi
uscate generatoare de temperaturi extreme. La inceputul verii, mase de aer cald se deplaseaza
dinspre Africa spre nord, determinénd o vreme cald3 si cu precipitatii reduse. Dinspre nord - vest si
nord vénturile aduc o vreme rece si umed3. Efectul de fohn4 este prezent in toate anotimpurile, dar

cu frecventa mai mare iarna. Vénturile calde, mai rare, bat dinspre sud, sud-est.

Caracteristici climatice

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza

amplasamentul studiat in urmatoarele zone:
v Adéncimea maximd de inghet conform STAS 6054/77, este consideratd_0,80- 0,90 m - de

la cota terenului natural sau amenajat.
v~ Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se afla in zona cu perioada de colt
v Tc = 1,0 sec si valoarea de varf a acceleratiei ag = 0,40 g cu IMR = 225 ani si 20%

probabilitate de depasire in 50 ani.

M—“ﬁ*—w—m
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v Valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol so,k = 2,0 kN/m2, conform
Codului de Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
3/2012,

v Presiunea de referinta dinamica a véantului , mediatd pe 10 minute qb = 0,6 kPa conform
"Cod de proiectare.Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012

avand 50 de ani interval mediu de recurenta .

ROMANIA
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Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Din observatiile de teren rezultd cd zona nu prezintd fenomene fizico-geologice distructive care si-i
pericliteze stabilitatea. Constructiile din zona s-au comportat bine in timp, nefiind semnalate
degradari care sa poata fi puse pe seama terenului de fundare.

In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national-

Sectiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se incadreaza in urméatoarele zone de risc:

e Zona IX de intensitate seismica pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;

e Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru
suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii unui curs

de apad si/ sau a scurgerilor masive de pe torenti.

e Pe amplasametul studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de
instabilitate. Prin urmare, elementele de geomorfologie observate si analizate pe teren,
conferd zonei investigate, un caracter stabil din punct de vedere geodinamic fird a se

impune necesitatea efectudrii unor analize de stabilitate detaliate.
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Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de risc
natural: Alunecdri de teren

Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural: Tipul
alunecarilor de teren

d) studii de teren:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor
studii generale de teren.

M
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e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea
sunt urmatoarele:

e - Alimentare cu apa: Racordarea la reteaua publica.

¢« Racordul la canalizare:Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare
municipala.

¢ Energie electrica: Racordata la reteaua publica.
e Energie termica: Toate apartamentele sunt conectate la centrale proprii.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor
naturali inclusiv schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurala seismica al cladirii a fostdeterminat prin analiza structurala pe
baza prevederilor seismice din normativul P100-3/2013. In urma evaluarii se constata ca, structura
de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificarii prin calculul structural nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii si
a vantului.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.Cladirea in zona de
protectie a unui monument istoric.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitati, nici in zone de protectie a monumentelor istorice
sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
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Atat terenul cat si constructiile aferente obiectivului analizat se afla in proprietate privata.

In conformitate cu P.U.G., imobilul este situat in intravilan, in afara perimetrului de protectie
fata de obiective cu valoare de patrimoniu.

b) destinatia constructiei existente;

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat pe strada Garii nr. 2B, judetul
Vrancea, Municipiul Adjud si are destinatia principala de locuinte.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupad
caz;

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective
cu valoare de patrimoniu. Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.

Nu este cazul,

-ametri specifici:

a) categoria si clasa de importantd;

Constructia localizata pe strada Garii nr. 2B, judetul Vrancea, Municipiul Adjud, fiind incadrat
din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel :

Categoria de importanta

Imobilul cu functiunea de Locuinte, se incadreaza in categoria C “normala”, in conformitate
H>G>R 766/1997, Anexa 3.

Clasa de importanta

Imobilul cu functiunea de Locuinte, se incadreaza in “clasa III de importanta”, conform
normativului de protectie seismica P100-1/2013 respectiv in “Cladiri de tip curent, care nu apartin
celorlalte clase”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulta pentru factorul de importanta valoarea
y1=1.0.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Perioada de executie a blocului de locuinte: 1989

d) suprafata construitd;

m
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Suprafata construita :384,00mp;
e) suprafata construitd desfasurata;
Suprafata desfasurata: 1980,00mp
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu exista date referitoare la valoarea de inventar actuala a imobilului care face obiectul
prezentei documentatii.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;
Regimul de inaltine: P+4;

Inaltimea cladirii: 13,25m

Suprafata construita :384,00mp

Suprafata desfasurata: 1980,00mp

Numar scari: 2

Tamplaria:Partial tamplarie clasica, partial tamplarie pvc

Tip acoperis: Sarpanta din lemn

Gradul de rezistenta la foc: III

Descrierea functionala detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste
in partea desenata a prezentei documentatii:

Destinatia principala: locuinte.

In acest capitol s-a efectuat analiza starii constructiei, pe baza concluziilor raportului de

expertiza tehnica si ale auditului energetic.
1) Analiza starii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

B o e o e e e e e T e e e e e e e L O T
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Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizata a avut o
comportare satisfacatoare in timp, avand unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei
interventiilor de intretinere de-a lungul timpului.

Structura de rezistenta este alcatuita din:

Infrastructura: fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armat
la partea superioara a soclului.

Suprastructura: realizata din pereti structurali caramida.

Plansee: din placa de beton armat.

Pereti exteriori: Pereti structurali din beton armat (diafragme) cu sectiunea transversala
de: 25x30cm.

Pereti interiori: Diafragme din beton armat.

Starea tehnica actuala a elementelor de constructie:

¢ Fundatii
Fundatiile blocului nr.112 sunt dimensionate si executate corespunzator, prezentand
capacitatile necesare transmiterii la teren a sarcinilor fundamentale ale constructiei aplicate centric
luand in considerare si incarcarile aduse de izolatia termica a peretilor placati cu polistiren de 15cm

grosime.

« Elemente structurale (pereti, grinzi, stalpi, placi de plasee)

La data intocmirii raportului de expertiza tehnica, blocul nr.112 prezinta o stare tehnica
“corespunzatoare” referitor la elementele structurale dar cu defecte ale elementelor de finisaj
exterioare, ceea ce necesita lucrari de remediere si refaceri.

¢ Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezinta degradari ale stratului de tencuiala, finisajul exterior este invechit si
incepe sa se degradeze, tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone.
In urma inspectiei tehnice a imobilului s-au constatat degradari si deplasari la trotuarul de
protectie din jurul cladirii.

¢ Acoperis
Acoperis tip “terasa”.

2) Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic.
In prezent cladirea indeplinseste functiunile pentru care a fost construita.

¢« Anvelopa cladirii:
Protectia termica a fatadei este asigurata de ziduri caramida plina de 30cm grosime.

« Tamplaria exterioara de la ferestre
Tamplaria exterioara de la ferestre este cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si
geamuri duble cu rama de lemn.
o Structura de rezistenta a cladirii
- Infrastructura: fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armat la

I

Page 27




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIEN], NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-09/2022

partea superioara a soclului.
- Suprastructura: realizata din pereti structurali caramida.
« Instalatia de incalzire centrala

Cladirea este incalzita cu centrale de apartament pe gaz.

Distributia agentuluj termic se realizeaza printr-un sistem bitubular cu distributie inferioara
(amplasat deasupra pardoselii pe perete). Tevile sunt montate aparent. Conductele de distributie
prezinta un grad moderat de uzura si au suferit de-a lungul timpului diverse reparatii/interventii
locale.

Corpurile statice din incaperi sunt radiatoare din tabla STAS 7364.

Radiatoarele din cladire nu sunt prevazute cu robinete termostatice.

Agentul termic este furnizat de catre sistemul propriu.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de distributie stradala, printri-un
bransament.

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere careu au constat in: inlocuirea
partiala a tamplariei existente cu tamplarie PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat in Str. Garii, nr.2B si are forma prezentata in planul de situatie pe suport
toografic, Cladirea este formata din 1 tronson.

Cladirea cu destinatia principala de bloc de locuinte prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

Infrastructura: fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armat
la partea superioara a soclului.

Suprastructura: este realizata din pereti structurali caramida.

Plansee: din placa de beton armat.

Pereti exteriori: Pereti structurali din beton armat (diafragme) cu sectiunea transversala
de: 25x30cm.

Pereti interiori: Diafragme din beton armat.

STAREA TEHNICA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE:

1) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Conform expertizei tehnice, starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta a cladirii este buna; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol si nu sunt necesare lucrari de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucrarilor propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnica a elementelor de rezistenta:
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« Anvelopa cladirii:
Protectia termica a fatadei este asigurata de ziduri caramida plina de 30cm grosime.

« Tamplaria exterioara de la ferestre
Tamplaria exterioara de la ferestre este cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si
geamuri duble cu rama de lemn.
= Structura de rezistenta a cladirii
Infrastructura: fundatii de tip “talpa continua” din beton armat cu latimea talpilor de 80cm
si o cota de fundare de -0,90m de la cota terenului natural.
- Suprastructura: zidarie de caramida de 30cm grosime. Zidurile din caramida principale au
grosimea de 30cm, iar compartimentarile interioare din zidarie sunt de 15cm.
e Instalatia de incalzire centrala

Cladirea este incalzita cu centrale de apartament pe gaz.

Distributia agentului termic se realizeaza printr-un sistem bitubular cu distributie inferioara
(amplasat deasupra pardoselii pe perete). Tevile sunt montate aparent. Conductele de distributie
prezinta un grad moderat de uzura si au suferit de-a lungul timpului diverse reparatii/interventii
locale,

Corpurile statice din incaperi sunt radiatoare din tabla STAS 7364.

Radiatoarele din cladire nu sunt prevazute cu robinete termostatice.

Agentul termic este furnizat de catre sistemul propriu.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de distributie stradala, printri-un
bransament.

2) SECURITATE LA INCENDIU

Date generale —incadrarea in normative:

e Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (“ Normativ de siguranta la foc a
constructiilor” —P.118-99, “ Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si a
reglementarilor tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

e Conform “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenta
la foc este lil.

e Categoria de importanta: C “normala”.
¢ Clasa de importanta: Il - conf. Normativ P 100-2013.
3) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de tamplarie, pe
glafurile interioare si pe fata interioara a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor
acumulati, ca urmare a unei ventilatii necorespunzatoare a incaperilor, pe suprafetele reci ale
elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exteriori din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor

m
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exterioare, in urma procesului de inghet/dezghet si a actiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redusa datorita aparitiei fenomenului de
condens urmat de mucegaire si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita fatadelor care necesita refacerea in
unele zone (in momentul de fata finisajul exterior este degradat).

4) SIGURANTA SI ACCESIBILOTATE IN EXLOATARE
Conform cu ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare presupune
protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul
exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:
A. Siguranta circulatiei pietonale;
B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;
D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;
E. Siguranta la intruziuni si efractii.
S-au constatat urmatoarele aspecte cu provire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii
prescriptiilor in vigoare si a unei calitati corespunzatoare in exploatare:
- Trotuarele de protectie din jurul blocului de locuinte sunt deterioarate, prezinta denivelari
si/sau lipsesc partia pe conturul cladirii.
- Sunt prevazute elemente de inchidere a blocului de locuinte: usi, ferestre.

5) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor
delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel
corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un
confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de
natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane,
etc).
La momentul actual, blocului de locuinte nu prezinta o protectie impotriva zgomotului exterior
datorita neetanseitatii tamplariei clasice si a peretilor exteriori.
Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.
Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

6) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Eficienta energetica a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii
semnificative asupra confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-
energetica.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente
din lemn si sticla cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei apace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie
inregistrate prin aceste elemente fiind semnificative.
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7) UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
e consum minim de energie si apa pe intreg ciciul de viata;
+ materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata
indelungat si pot fi reutilizate;
e genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;
e au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;
e isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fast construite, dar sunt adaptabile [a necesitati
viitoare;
¢ asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.
Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa asigure confortul ocupantilor la costuri cat mai
scazute in exploatare.
Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datorita modului de exploatare este esentiala
monitorizarea blocului de locuinte pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitatii in scopul
intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe.

e, dupa caz.

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.

i, dupa caz, ale auditului en

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC
« Numele si prenumele: Belgun A. Ionel.
e Certificat de atestare: serie SS nr.E156/16.07.1992 domeniul constructii civile,
industriale, agrozootehnice, constructii edilitare si de gospodarie comunala.
serie SS nr. V253/2.07.1992

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:
Cladirea corespunde cerintelor actuale si este o cladire ce are asigurate nivelurile de
protectie (rezistenta mecanica si stabilitate) bune si admisibile din punct de vedere al
riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele) actuale reglementari
tehnice.
Lucrarile de eficientizare energetica nu afecteaza in nici un fel structura constructiei.
Incadrarea imobilului analizat din bloc 112, Adjud in clasele de risc seismic se face astfel:
Rs III atat inainte cat si dupa interventiile de renovare energetic.
Beneficiarul va intocmi jurnalul de evenimente, instructiuni de exploatare si intocmirea
Cartii Tehnice a constructiei conform legii 10/1995.

A. ELABORATOR -~ AUDITOR ENERGETIC
¢ Numele si prenumele: Vad Ion Gheorghe
e Certificat de atestare: seria UA nr.01497 domeniul Constructii si instalatii (AEI c.i.)
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B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

= Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiala este mult sub prevederile
normelor actuale de confort si consum energetic.

¢ ~Solutia de reabilitare a cladirii are indicatori tehnico ~ economici buni, investitia urmand
sa se recupereze in 2,8 ani. Cu solutia adoptata, consumul specific de caldura pentru
incalzirea spatiilor rezulta de 89.91 kWh/m2/an, pentru prepararea apei calde de
consum de 73.01 kWh/m?2/an, pentru iluminat de 12.28 kWh/m?2/an, valoarea totala
fiind de 183.64 kWh/m?2/an (consumul anual de energie primara 256618,15 kWh/an)
incadrarea energetica fiind in clasa B (nota energetica 97).

Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic RSIII, gradul
de afectare strucurala fiind R2=85.

terventie:

Auditul energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare energetica a cladirilor Mc-001.

Prima activitate intreprinsa in cadrul etapei de audit energetic a fost cea de analiza comparata
efectuata asupra componentelor consumurilor de energie termica ale cladirii.Aceasta analiza a
condus la identificarea celor mai potrivite masuri de reabilitare a cladirii din punct de vedere
energetic.

Astfel, in cazul cladirii analizate, s-au identificat urmatoarele posibile solutii de reabilitare:

a. Solutia 1 (S1) - izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de vata bazaltica sau
polistiren ignifugat de 10 cm grosime pe partea exterioara. Implementarea acestei solutii
reprezinta o lucrare complexa care presupune: pregatirea suprafetei exterioare a cladirii
pentru aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea stratului de termoizolatie si a tuturor
straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou strat de
tencuiala. Lucrarea necesita montarea de schela si inlaturarea permanenta a materialelor
rebut.

b. Solutia 2 (S2) - izolarea plafonului peste ultimul etaj. Partea superioara a planseului
(tavanul cladiirii) se va placa cu un strat de polistiren extrudat sau vata bazaltica de 20cm.
In acest caz, rezistenta termica a planseului reabilitat este R'=5.62m2K/W > 5m2K/W,
valoare prevazuta in normative si montarea unui kit fotovoltaic care sa asigure iluminatul
casei scarii si montarea de robineti termostatati daca este posibil.

C. Solutia 3 (S3) - schimbarea tamplariei invechite cu tamplarie termopan noua cu fante
hidroreglabile pentru asigurarea ventilatiei care sa aiba rezistenta termica 0.77mz2K/W
conform normativelor.

A doua activitate intreprinsa in cursul acestei etape a reprezentat-o analiza efectelor energetice
ale aplicarii fiecarei solutii mai sus prezentate. Aceasta analiza a presupus reevaluarea indicatorilor
energetici de baza ai cladirii in fiecare varianta noua in parte. In principal este vorba de consumul
anual de energie al cladirii care rezulta prin aplicarea fiecarei masuri, mai redus decat cel aferent
situatiei actuale.

Observand efectele energetice ale diverselor solutii, s-au realizat 3 pachete de solutii obtinute
prin cuplarea a doua sau mai multe din solutiile prezentate:

e e oot e e ———
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i. - Pachetul 1 - cuplarea solutiei S2 si solutiei S3, adica izolarea planseului peste ultimul
etaj, montarea kitului fotovoltaic si montarea tamplariei termopan.
ii. Pachetul 2 - cuplarea solutiilor S1 (izolarea pereti), $3 (schimbarea tamplariei).
iii. Pachetul 3 - cuplarea solutiilor S1 (izolarea peretilor exteriori), S2 (izolarea termica a
planseului si kit fotovoltaic) si S3 (tamplaria).

Reabilitarea termica a blocului de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice
din surse conventionale si diminuarea de gaze cu efect de sera, astfel incat consumul anual specific
de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 153 kWh/m2an, in conditii de eficienta economica
si in conditiile pastrarii valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a
anvelopei blocului de locuinte.

Utilizarea eficienta a energiei in blocul de locuinte si diminuarea pierderilor energetice, impune
realizarea unor lucrari de reabilitare termica, in conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de
calitate in constructii prin utilizarea de produse pentru constructii si tehnologii performante,
conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante
agrementate in Romania si nu se refera la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in
Romania.

Este necesar ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in
concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si
referintele tehnice in vigoare.

Prin aceasta investitie nu se propun lucrari de interventii in interiorul
apartamentelor!

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si
nediscriminarea:

¢ Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv utilizarea
de materiale care nu intretin arederea.

¢ Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile
de energie, respectiv monatarea unor panouri fotovoltaice in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si emisiilor de gaze cu efect de sera.

5.1

SCENARIUL 1
A. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor

R B S e R M
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arhitecturale a componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemului;

- -Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este
cazul;

- - 'Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

2. Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente,

3. Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat,

4. Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente strucurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

5. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.
B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de

interventie propusa:

1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

m
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a) Izolarea termica a fatadelor — partea opaca:

Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor, partea opaca, cu o grosime a termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

- Curatarea prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

- - Izolarea termica a suprafetei exterioare (fatada) cu materiale de constructii compatibile
tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri);

- Montare-demonatare, transport si utilizare schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
- . Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
- - Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat
ignifugat EPS-80 de 10cm grosime;
- - Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
- . ‘Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

-

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: min. B-s2,d0.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

e Vata minerala:
- - Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10%-
CS(10/Y): min.30 kPa;
- -Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 10kPa.
e Polistiren expandat ignifugat EPS:
- - Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min.80 kPa;
= . Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min.150kPa.

b) Izolarea termica a fatadei — partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condendului pe
elementele interioare de anvelopa.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Demonarea tamplariei exterioare existenta;
e Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
e Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
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Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior,
sunt:

« Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

¢ Coeficientul de transfer termic(U)ymaxim= 1,3 W /m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

¢ Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

eclasa A;

e armatura otel zincat;

e fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

e feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

e glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare termoizolante, sunt:
e comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
» rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
e etanseitatea la apa: min. Clasa E900;
¢ permeabilitatea la aer: Clasa 4;
¢ numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ora;
e izolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria strazii - 35 dB.
e numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim 3 garnituri.

2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale

si_a emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- -Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului pentru zona in care se vor monta
panourile fotovoltaice;
- . ‘Montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesorii);
- Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip terasa a sistemului fotovoltaic;
- Montarea-demontarea , transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente:
- -4 panouri fotovoltaice, avand puterea electrica max. P=250W;
- 1 invertor cu rol de a transforma energia solara in curent alternativ;
- 1 regulator solar pentru a maximiza curentul de incarcare a acumulatorului;
- 2 acumulatori pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;
- 1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica
in lipsa energiei in acumulatori;
- Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);
- Kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).
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Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse sunt:
« Panou fotovolatic:
-.:Putere maxima: 250W;
- . Curent la putere maxima: 7.35 A;
- Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.
e Invertor:
- . Invertor off grid;
- ~Tensiunea nominala de intrare: 12V CC;
- Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
- - Puterea maxima continua de iesire la 25°C: 1000W;
- Eficienta: >91%.
« Regulator incarcare:
- - Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare automata);
Curentul de incarcare: 15A;
Tensiunea maxima de intrare: 75V;
Interval temperatura de functionare: -30°C la +60°C;
Eficienta: >92%.
e Acumulator:
-.. Tensiune nominala: 12V;
- Capacitate: 100 Ah;
- Interval temperatura de incarcare: 0°C la 40°C;
-~ Capacitatea la temperatura de depozitare T=0°C:86%.

¥

3. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor
comune ale blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acestora sunt:

- Durata mare de viata - aceastea pot fi folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
de cele incandescente.

- Eficienta superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in cazul becurilor cu incandescenta si 20
jJumeni/watt in cazul celor fluorescente.

- Cosnum redus de energeie - principalul avantaj al acestui tio de becuri este consumul
scazut de energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unui bec incandescent.

- Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K) spre deosebire de
becurile incandescente care se incing foarte tare, ele avand o eficienta foarte scazuta.

- Impactul asupra mediului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte materiale cu efect
nociv asupra mediului,

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum

minim de energie pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare

e T
R R P
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durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea
consumului de energie electrica pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.

Deoarece corpurile de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru
iluminatul spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum
energetic ridicat, se propune inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢« Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scarilor si zonele de acces comun;
¢ Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul corpului de iluminat;

e Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti circuitului de iluminat;

e Racordarea la instalatia electrica de iluminat si montarea noilor corpuri de iluminat;

e Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

e Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e corpuri de iluminat cu bec tip LED;
e senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
¢ Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:

e Putere: 24W;

¢ Tensiunea 230V;

¢ Grad de protectie: min. IP21;

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

e Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in bloc:
e Putere; SOW;

e Tensiunea 230V;

e Grad de protectie: min. IP66.

¢ Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.
Aceasta activitate presupune, in principal, urmatoarele activitati:

« stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

« -tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

¢ transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

¢ . impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

¢ . realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

¢ verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

e e O R A
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« . refacerea finisajelor in zonele de interventie;
e curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

¢  conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

e - doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ -tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;

¢ banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor /cablurilor sa fie
corespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate ca tipul si caracteristicile
protectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii
circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17- 2011,

5. Repararea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor

meteorice:

Se va demonta invelitoarea. Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si
refacute corespunzator. Se vor inlocui elementele cu sectiune prea mica, necorespunzatoare
calitativ sau care prezinta degradari. Elementele degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in
opera identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile(intersectiile componentelor sarpante) slabite
vor fi consolidate cu piese metalice adecvat(scoabe, eclipse de nod, cuie lungi, suruburi, etc.).
Refacerea capacitatii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau ,punctuale”
se va face prin consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt
solicitate.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

s Inlocuirean partiala sau totala a elementelor degradate ale sarpante(pazii, astereala,
sipci, contrasipci etc.) cu material lemnos tratat ignifug si fungicid;
¢ . Inlocuirea ntegrala a invelitorii( atentie la depozitaea deseurilor de azbociment in spatii
autorizate) si dotarea acesteia cu accesorii de tip parazapezi, aerisiri etc.
= Desfacere si refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei sarpantei.
Acoperisul este elementul final al anvelopel cladirii, inchizand cladirea fata de mediul
exterior.,
O mare parte ( aproximativ 30%) din pierderile totale de caldura se realizeaza prin
planseul de la ultimul nivel respectiv prin acoperis.

Inlocuirea in totalitate a invelitorii si refacerea stratului cu mediul exterior va conduce la
reducerea pierderilor de temperatura si va contribui la cresterea performantei energetice a blocului
prin:

v, ~Mentinerea unej temperaturi constante a spatiului neincalzit din pod;
v “Reducerea pierderilor prin schimbul de aer cu mediul exterior
v ..Diminuarea pierderilor de caldura prin planseul de la pod.
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6. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢« Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si
remontarea acestora pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub
aparatele de aer conditionat;

¢« - Demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului sub antenele TV;

¢ Indepartarea fata de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinte pana
la o distanta de nimic 10cm fata de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este
cazul;

e Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si ozarea in
paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

7. Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura bloculuj
de locuinte:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  Refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e Turnarea unei sape slab armate cu o grosimea de minim 5cm cu rosturi la distanta de

maxim 1m.

8. Refacerea finisajelor intericare in zonele de interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e Reparatii in zona spaletilor interiori;
e - Zugraveli pereti si tavane.

9. Termo-hidroizolarea terasei:
Activitati propuse pentru lucrarile de interventie sunt:

e Curatare strat suport si control tehnic de calitate;

e - Termohidroizolarea terasei (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

¢ Inlocuire copertina atic;

e Prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);

e. Proba de inundare a terasei in vederea receptionarii lucrarilor (in cazul existentei
terasei);

e Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e Strat difuzie si bariera contra vaporilor;
¢ Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat;
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e Material hidroizolant cu autoprotectie.
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: C-s2,d0.

10.1zolarea termica peste subsol:
Se realizeaza cu placi rigide de polistiren extrudat ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate cu
0 masa de spaclu armata.

11. _Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii):
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢ Reparatii in zona spaletilor interiori;

¢ Reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat;

e Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;
Zugraveli pereti si tavane.

C. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimburi climatice ce pot afecta investitia.

Nu am fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbari climatice care ar putea
afecta constructia, lucrarile de reabilitare si eficientizare energetica propuse respecta predeverile
normativelor in vigoare.

D. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarii specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasamentul sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

E. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

e Nivelul anual specifiv al gazelor cu efect de sera: 25.785 kg CO2/ m?/an.

e Consumul anual de energie finala totala: 156.587 kWh/m?2/an.

¢ Consumul anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor: 54.272 kWh/m2/an.
¢ Consumul anual de energie primara: 551000.823 kWh/an.

A. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
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arhitecturale a componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:
Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau in reparatii
locale si refacerea corespunzatoare a finisajelor.
Constructia nu contine elemente arhitecturale sau componente astistice.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemuiui;

- Reparatii la atic;
- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este

cazul;
- . Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

2. Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

3. Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a cosntructiei:

Nu se propun fucrari de demolare partiala a unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

4. Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente strucurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

5. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:
6. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:
a._lzolarea termica a fatadelor - partea opaca:
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Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor, partea opaca, cu o grosime a termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

- Curatarea prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

- Izolarea termica a suprafetei exterioare (fatada) cu materiale de constructii compatibile
tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri); v

- . Bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie
la foc Al sau A2-S1,d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu o latime de 06m si
cu aceeasi grosime ca a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

- ~Montare-demonatare, transport si utilizare schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
- ‘Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
- - Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din vata minerala bazaltica
(MW);
- -Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
- . Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: min. B-s2,d0.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

« Vata minerala bazaltica (MW):
- Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10& -
CS(10/Y):min.30kPa;
~ :Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min.10kPa.

b. Izolarea termica a fatadei - partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condendului pe
elementele interioare de anvelopa.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Demonarea tamplariei exterioare existenta;
e Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf exterior si interior;
o Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior,
sunt:
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e Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

e Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)
e Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim=_1,3 W /m2K;

e Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

eclasa A;

e armatura otel zincat;

e fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

e feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

¢ glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare termoizolante, sunt:
e comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
e rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
« etanseitatea la apa: min. Clasa ES00;
¢ permeabilitatea la aer: Clasa 4;
e numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ora;
e jzolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria strazii - 35 dB.
e numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim 3 garnituri.

7. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a
emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- - Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului pentru zona in care se vor monta
panourile fotovoltaice;
- - Montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesoril);
- - Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip terasa a sistemului fotovoltaic;
- Montarea-demontarea , transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente:
- 1 panou fotovoltai, avand puterea electrica min. P=250W;
- .1 invertor cu rol de a transforma energia solara in curent alternativ;
-1 regulator solar pentru a maximiza curentul de incarcare a acumulatorului;
-1 acumulator pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;
- -1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica
in lipsa energiei in acumulatori;
-. Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);
- - Kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse sunt:
« Panou fotovolatic:
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Putere maxima: 265W;

Curent la putere maxima: 7.35 A;
Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.

e Invertor:

¢ Regul

e Acum

12.In

Invertor off grid;

Tensiunea nominala de intrare: 12V CC;

Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
Puterea maxima continua de iesire la 25°C: 1000W;
Eficienta: >91%.

ator incarcare:

Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare automata);
Curentul de incarcare: 15A;

Tensiunea maxima de intrare: 75V;

Interval temperatura de functionare: -30°C la +60°C;
Eficienta: >92%.

ulator:

Tensiune nominala: 12V;

Capacitate: 100 Ah;

Interval temperatura de incarcare: 0°C la 40°C;
Capacitatea la temperatura de depozitare T=0°C:86%.

locuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu

corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente

partilor comune ale blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acestora sunt:

- Durata mare de viata - aceastea pot fi folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
de cele incandescente.

- - Eficienta superioara ridicata — becurile tip LED pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in cazul becurilor cu incandescenta si 20
lumeni/watt in cazul celor fluorescente.

- Consum redus de energeie - principalul avantaj al acestui tio de becuri este consumul
scazut de energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unui bec incandescent.

- Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K) spre deosebire de
becurile incandescente care se incing foarte tare, ele avand o eficienta foarte scazuta.

- . Impactul asupra mediului — becurile cu LED nu contin mercur sau alte materiale cu efect
nociv asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum

minim de energie pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare

durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea
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consumului de energie electrica pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.
Deoarece corpurilor de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru
iluminatul spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum
energetic ridicat, se propune inlocuirea acestora.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scarilor si zonele de acces comun;
e Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul corpului de iluminat;
e Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti circuitului de iluminat;
¢ Racordarea la instalatia electrica de iluminat si montarea noilor corpuri de iluminat;
« Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
e Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e corpuri de iluminat cu bec tip LED;
e senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
¢ Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:

e Putere: 24W,;

e Tensiunea 230V;

e Grad de protectie: min. IP21;

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

¢ Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in bloc:
¢ Putere: SOW,;

e Tensiunea 230V;

e Grad de protectie: min. IP66.

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

8. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune — scari, subsol, etc.

Aceasta activitate presupune, in principal, urmatoarele activitati:

- stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

s tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

s  transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

« . impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

e . realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

¢ verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

« refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

B B B B S S S ERIR S

Page 46




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIEN], NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-09/2022

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

= - conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

¢ doze de derivatie sau doza de ramificatie;

e tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;

¢ - banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor /cablurilor sa fie
corespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile
protectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii
circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17- 2011.

9. Repararea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor

meteorice:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn. Lucrarile de desfacere se vor realiza de la
patea superioara in jos, fiecare element

Se va demonta invelitoarea. Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si
refacute corespunzator. Se vor inlocui elementele cu sectiune prea mica, necorespunzatoare
calitativ sau care prezinta degradari. Elementele degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in
opera identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile(intersectiile componentelor sarpante) slabite
vor fi consolidate cu piese metalice adecvat(scoabe, eclipse de nod, cuie lungi, suruburi, etc.).
Refacerea capacitatii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau ,punctuale”
se va face prin consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt
solicitate.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

« Inlocuirean partiala sau totala a elementelor degradate ale sarpante(pazii, astereala,
sipci, contrasipci etc.) cu material lemnos tratat ignifug si fungicid;
« Inlocuirea ntegrala a invelitorii( atentie la depozitaea deseurilor de azbociment in spatii
autorizate) si dotarea acesteia cu accesorii de tip parazapezi, aerisiri etc.
¢ . Desfacere si refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei sarpantei.
Acoperisul este elementul final al anvelopei cladirii, inchizand cladirea fata de mediul
exterior.
O mare parte ( aproximativ 30%) din pierderile totale de caldura se realizeaza prin
planseul de la ultimul nivel respectiv prin acoperis.

Inlocuirea in totalitate a invelitorii si refacerea stratului cu mediul exterior va conduce la
reducerea pierderilor de temperatura si va contribui la cresterea performantei energetice a blocului
prin:

v Mentinerea unei temperaturi constante a spatiului neincalzit din pod;
v . Reducerea pierderilor prin schimbul de aer cu mediul exterior
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v Diminuarea pierderilor de caldura prin planseul de la pod.

10._Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

« Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si
remontarea acestora pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub
aparatele de aer conditionat;

e Demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului sub antenele Tv;

e Indepartarea fata de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinte pana
la o distanta de nimic 10cm fata de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este
cazul;

¢ -Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si ozarea in
paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

11.Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
¢ Turnarea unei sape slab armate cu o grosimea de minim 5cm cu rosturi la distanta de
maxim 1m.,

12. Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Reparatii in zona spaletilor interiori;
e« Zugraveli pereti si tavane.

13. Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei:
Activitati propuse pentru lucrarile de interventie sunt:
e Curatare strat suport si control tehnic de calitate;
¢ Termohidroizolarea planseului penste ultimul nivel cu produse de constructii
compatibile tehnic;
+ Izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant;
e - Prelungire/inlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire);
e« Protectia termoizolatiei;
¢ :Transport materiale si moloz.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: C-s2,d0.

14.Izolarea termica peste subsol:
m
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Se realizeaza cu placi rigide de polistiren extrudat ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate cu
0 masa de spaclu armata.

15. Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii):
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e . Reparatii in zona spaletilor interiori;
Reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat;
Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;
Zugraveli pereti si tavane.

e @ e

Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimburi climatice ce pot afecta investitia.

Nu am fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbari climatice care ar putea
afecta constructia, lucrarile de reabilitare si eficientizare energetica propuse respecta predeverile
normativelor in vigoare,

Wﬁ Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarii
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasamentul sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

E. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

e Nivelul anual specifiv al gazelor cu efect de sera: 37.04 kg CO2/ m2/an.

« Consumul anual de energie finala totala: 207.09 kWh/m?2/an.

e Consumul anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor: 89.91 kWh/m2/an.
¢ Consumul anual de energie primara: 213.61 kWh/m2/an.

Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse nu se realizeaza extinderi ale blocului
si nici cresterea numarului de persoane pe care blocul le deserveste - nu sunt necesare alte tipuri
de utilitati fata de cele existente.

In urma realizarii lucrarilor de interventie propuse, nu se vor depasi consumurile initiale de
utilitati. In plus, este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine o
reducere substantiala a consumului de energie.
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Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA
1 la prezenta documentatie.

A. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare.

Calculul estimativ al investitiei s-a realizat avand in vedere costurile unor investitii similare si
realizarea listelor de cantitati de lucrari (Formaularul F3, F4) cu costuri unitare din baze de date
publice.

Scenariul 1 (descris la pct. 5.1)

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.542.489,15 293.072,94; 1.835.562,09
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita moniai
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montai si echinamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.542.489,15 293.072,94| 1.835.562,09

Costurile totale estimate ale investitiei sunt de:
Total general cu TVA ~.2.354.488,09 lei
Total general fara TVA — 1.982.189,20 lei
C+M cu TVA - 1.859.424,41 lei
C+M fara TVA - .1,562.541,52 lei

Scenariul 2 (descris fa pct. 5.1)

Cheltuieli pentru investitia de baza
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CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.652.450,10 313.965,52] 1.8966.415,62
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita monisi
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montai si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.652.450,10 313.965,52| 1.966.415,62
Costurile totale estimate ale investitiei sunt de:
Total general cu TVA - 2.486.551,18 lei
Total general fara TVA - 2.093.359,71 lei
C+Mcu TVA - 1.990.277,94 lei
C+M fara TVA - 1.672.502,47 lei

Devizele generale sunt prezentate in ANEXA 2 la prezenta documentatie.
Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 1 la prezenta
documentatie.

B. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ amortizare a
investitiei.
Investitia consta in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte si realizarea unor
lucrari conexe cu scopul respectarii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datorita specificului ei,

investitia nu numai ca nu genereaza costuri de operare suplimentare fata de cele existenta, dar mai
mult, aceasta asigura o reducere substantiala a cheltuielilor actuale cu energia.

Scenariul 1
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:
a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii
optime (curatenie, tartare suprafete).
Total costuri cheltuieli intretinere : 7.813 lei/an
b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatiile ce se vor efectua  pentru anveloparea realizata datorita
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deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

Total cheltuieli reparatii: 23.438 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 31.251 lei/ anul 1 de operare, incepdnd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Se prezinta in continuarea tabelul centralizat privind costurile de operare - Scenariul 1. S-a luat in

considerare o perioada de referinta de 20 ani.
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Scenariul 2
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:

a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii

optime (curatenie, tartare suprafete).

Total costuri cheltuieli intretinere : 8.362 lei/an

b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

Total cheltuieli reparatii: 25.087 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 33.449 lei/ anul 1 de operare, incepédnd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Se prezinta in continuarea tabelul centralizat privind costurile de operare - Scenariul 1. S-a luat in

considerare o perioada de referinta de 20 ani.
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A. Impactul social si cultural:

Impactul social al realizarii investiei este dat de cresterea gradului de satisfactie a locatarilor
blocului de locuinte si de cresterea necesarului de forta de munca pe plan local si implicit cresterea
bunastarii in randul locuitorilor localitatii.

Datorita specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

B. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

faza de operare:
Locuri de munca estimate a se creea in faza de executie a prezentei investitii este de 10 persoane.

Prin realizarea prezentei investitii nu se creaza locuri de munca in faza de operare.

C. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupa caz:

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor rezidentiale are ca efect reducerea
costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea
emisiilor de gaz cu efect de sera si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului
de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire.

Folosirea comustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii
globale, distrugerea stratului de ozon si topirea calotei glaciare.

Prin solutiile propuse de catre auditorul energetic se asigura implementarea unor masuri de
eficientizare care vor transforma blocul de locuinte dintr-o cladire nereabilitata, neeficienta din
punct de vedere energetic, mare consumatoare de energie intr-una eficienta din punct de vedere
energetic, cu un impact minim asupra mediului inconjurator.

e - Protectia apelor:

In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa
afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul
acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesimnificativa.

s -Protectia calitatii aerului:

Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o
sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili in motoarele utilajelor necesare
efecutarii lucrarilor propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara,
autobetoniera). Emisiile de praf care apar in timpul executiei lucrarilpr provin de la rularea
mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER
este de scurta durata si limita de timp (perioada de executie).

e . ‘Poluarea solului si subsolului;

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste
scurgeri fiind in cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate si vor fi colectate de un
operator de salubritate autorizat potrivit legii, pritr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei.

Ca urmare a celor prevazute mai sus, putem considera ca impactul asupra solului si subsolului

w
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este minim.

e . Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

Sursele dezgomot si vibratiile se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la
traficul auto.

Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica disconfortul
locatarilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe
perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de
disconfort.

e . Protectia impotriva radiatiilor:

Lucrarile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau
exploatare deci nu necesita luarea de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

e Protectia asezarilor umane, turistilor si obiectivelor de interes public:

Pe perioada executiei se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de
constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate , iar pamamtul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si
restaurarea terenului.

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

o Impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre:

Situarea amplasamentului nu implica si nu determina, direct sau indirect, nici un impact asupra
florei si faunei existente in aceasta zona, intrucat imobilul este situat in mediul urban.

Activitatile de reabilitare si eficientizare energetica a imobilului nu au ca efect distrugerea sau
modificarea habitatelor speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti etc,
protejate sau nu.

Deoarece impactul general asupra biodiversitatii, prin lucrarile prevazute, este redus, nu au reiesit
ca necesita masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

A. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta:

Obiectivul principal al Proiectului consta in reabilitarea termica si eficientizarea energetica a
cladirii de locuit Bloc 112, strada Garii, nr. 2B la parametrii ceruti de standardele si normativele
in vigoare prin lucrari de anvelopare.

In analiza financiara s-a luat in considerare faptul ca proiectul este unul de naturd sociald ceea ce
fnseamna c¢d nu va genera venituri. Reabilitarea energetica si termica va duce in schimb la
reducerea cheltuielilor cu energia.

Ambele scenarii propuse mai sus au o perioada de executie a lucrarilor de 12 luni.

Analizand cele doua scenarii din punct de vedere economic-constructiv functional, al eficientei in
exploatare si a folosirii cat mai judicioase s-a concluzionat ca Scenariul eficient este Scenariul 1.

]
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Scenariul 1
Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- .. Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemului;

- . Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este
cazul;

- Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

- Izolarea termica a fatadelor - partea opaca

- Izolarea termica a fatadei — partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente
partilor comune ale blocului de locuinte

- . Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.

- “Repararea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice

- Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie

- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte

- . Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie

~ . Termo-hidroizolarea terasei

- lzolarea termica peste subsol

- Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii)

Page 58




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENIL NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-09/2022

a) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major
de gaze cu efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumata in acest sector. Din
acest motiv, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor este un obiectiv important la nivelul
politicilor UE. O proportie insemnata de energie consumata in cladirile rezidentiale este pentru
incalzire. Acest lucru este observat in special in multe tari UE-12, inclusiv in Roménia, datoritd unui
stoc de locuinte construite fara protectie termica in perioada comunistd, mai ales in formé& de blocuri
de locuinte.

Cladirile rezidentiale domina totalul cladirilor din Romaénia, reprezentand aproximativ 95,4% din
totalul cladirilor. Cladirile rezidentiale existente sunt, in general, vechi (peste jum&tate din cl3dirile
rezidentiale au fost construite inainte de anul 1970). Aceste cladiri au proprietdti termice scazute -
cu cerintele anuale medii pentru incalzire cuprinse intre 137-220 kWh/m2. Consumul de energie
termica pentru incdlzire si apa calda menajera in gospodérii reprezintd aproximativ 80% din
consumul de energie in clddiri. In medie, potentialul de economisire a energiei in cladirile rezidentiale
este estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus in economii semnificative de combustibil
conventional.

Este de asemenea important s& fie mentionat si faptul ¢ in cladirile din Roméania consumul specific
de céldurd si apd calda menajera este dublu faté de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, existd o
ratd ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energeticd a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea sariciei
energetice (fuel poverty) in Romaénia, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a
celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatdtirea puterii de cumparare a categoriilor sociale
defavorizate. Acest domeniu major de interventie va contribui la coeziunea sociala, acordénd o
atentie deosebitd grupurilor vulnerabile ale populatiei cu venituri mici. In acest sens, s-a stabilit un
mecanism de selectie a blocurilor de locuinte ce vor fi reabilitate termic, pentru ca aceasta categorie
de populatie sd beneficieze cu precédere de implementarea investitiilor. In plus, ratele de co-
finantare sunt stabilite in conformitate cu capacitatea si disponibilitatea populatiei pentru a co-finanta
astfel de investitii.

Implementarea masurilor de eficientd energetica in blocurile de locuinte va duce la imbunitétirea
conditiilor de viatad ale populatiei, prin:

O Imbunatatirea conditiilor de confort interior;

[J Reducerea consumurilor energetice;

[0 Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;

[J Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie,
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020.

Prin anveloparea blocului de locuinte Bloc 112, strada Garii, nr. 2B -se urmareste
cresterea nivelului de siguranta si confort prin asigurarea conditiilor de exploatare a cladirii.

Realizarea acestor lucrari, se impune si din urmatoarele motive:
[ eficienta termica superioara

[ posibilitatea obtinerii unor fatade plane, cu un aspect architectural superior

B R o
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[0 mentenanta usoara

Absenta investitiei (adoptarea variantei 0 - fara investitie) ar stopa dezvoltarea durabila
si echilibrata o localitatii, cresterea consumului si a facturilor de energie si imposibilitatea de

dezoltare economico - sociala.

Realizarea lucrdrilor de interventie are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de
focuinte si, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizarii locuintei, atat pe
perioada iernii cat si pe timp de caniculd. Atfel, in absenta investitiei efectele benefice nu se vor
contatat, mai mult impactul negativ ar creste de la an la an.

Implementarea scenariului care presupune implementarea proiectului (varianta cu investitie,
prin alegere unuia din cele 2 scenarii analizate) conduce la o serie de avantaje multiple, cu impact
pozitiv asupra Primariei Municipiului Adjud si a zonei.

Impactul pozitiv direct asupra Primariei Municipiului Adjud:
v’ Cheltuirea eficienta a resurselor bugetare de care dispune Primaria.

Impactul pozitiv indirect al proiectului asupra zonei
v efectul de multiplicare (in aval) : oferirea unor conditii de viata si confort superioare unei

populatii de peste 16.045 de persoane care locuiesc in cadrul UAT Adjud;

v efectul de antrenare (in amonte) a unor activitati ce furnizeazd materii prime, materiale si
servicii pe perioada de implementare a proiectului si de exploatare.

v efectul asupra resurselor umane din zona - implementarea proiectului va conduce la
posibilitate de realizare a unor investitii pe raza orasului.

v efectul asupra economiei locale - proiectul contribuie la cresterea gradului de atractivitate
si dezvoltarea economiei locale;

v - efectul asupra mediului inconjurdtor - proiectul propus va promova investitii cu impact

pozitiv, semnificativ asupra mediului.

d) analiza financiara; sustenabilitatea financiarg;

Cadrul de analiza
Analiza financiara aferentd prezentului proiect a fost elaboratd avand la bazd urmatoarele

documente cadru:
& . Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii, elaborat de Comisia

Europeana;

& Documentul de lucru nr. 4 - Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu, elaborat de Comisia Europeana;

m  Prevederile si recomandarile institutiilor de profil
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Proiectul investitional " Lucrdri de interventie pentru cresterea performantei eneragetice
a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea - etapa a IV-a” - Bloc 112
strada Garii, nr. 2B " are o valoare totala de 1.982.189,20 lei, fara TVA (in cazul Scenariului 1),
respectiv 2.093.359,71 lei (in cazul Scenariului 2), conform devizului general,
Obiectivul principal al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare a
proiectului.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a
obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a
calcula ratele randamentului adecvate, rata internd financiara a randamentului capitalului (RIRF) si
valoarea neta financiara actuald corespunzdtoare (VNAF).

Structura analizei financiare presupune ca, pe baza valorii totale a investitiei, a determinérii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a determinarii
sustenabilitatii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei financiare este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si provizioanele,

nu sunt luate in consideratie.

Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe

termen mediu/lung.
Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Rata de actualizare

Rata de actualizare, dupd modul in care a fost impusé de practica proiectelor de finantare
europeana, reflectd perspectiva modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate in raport cu cele
prezente.

Rata de actualizare este utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar
obtinut in analizd, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor. Aceasta urmé&reste
sa reflecte costul de oportunitate a capitalului.

Rata de actualizare luata in considerare este de 5%.

Cursul de schimb valutar

Previziunile financiare pentru costurile de operare si veniturile financiare utilizate in cadrul
prezentei analize financiare au fost realizate in lei. Previziunile s-au realizat in termeni reali, f&r3
influenta inflatiei, conform specificatiilor din , Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de
investitii", elaborat de Comisia Europeani.
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Evolutia veniturilor si a costurilor de operare

Venituri din operare

Proiectul nu genereaza venituri directe, fiind un proiect de eficientizare energetica, fard un
cash-flow financiar palpabil, fiind negenerator de profit. Cheltuielile vor fi acoperite prin fonduri de
la bugetul local al Primariei Adjud, sub forma alocarilor bugetare. Sumele transferate vor fi mai mari
decét cheltuielile estimate, pentru a putea acoperi si eventualele cheltuieli neprevazute.

Cheltuieli de operare

Scenariul 1
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:
¢) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii
optime (curatenie, tartare suprafete).
Total costuri cheltuieli intretinere : 7.813  lei/an
d) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatiile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.
Total cheltuieli reparatii: 23.438 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 31,251 lei/ anul 1 de operare, incepdnd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Scenariul 2
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:
a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii
optime (curatenie, tartare suprafete).
Total costuri cheltuieli intretinere : 8.362 lei/an
b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatiile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un

procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

e ]
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Total cheltuieli reparatii: 25.087 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 33.449 lei/ anul 1 de operare, incepand cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognhozata

Rezultatele analizei financiare ~fluxul de numerar cumulat, valoarea actualizata neta -VAN,
rata internd a rentabilitdtii - RIR, sustenabilitatea financiara
Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt:

e valoarea actualizatd netd a proiectului (VAN);

® - rata financiara interna a rentabilitatii (RIR);
e fluxul de numerar cumulat.
Indicatorii analizei financiare sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumire indicator Uu.M Scenariul I Scenariul II
Rata interna de rentabilitate % #NUM #NUM
financiara

Valoare netd actualizata lei -1884269,89 |-1990743,39
Raportul Cost/Beneficiu - 0,9915 0,9935
Fluxul de numerar lei 5664 4825
cumulat (neactualizat)

In baza rezultatelor obtinute la indicatorii analizei financiare rezultd urmatoarele aspecte:
# rata interna de rentabilitate financiard este mai mica decét rata de actualizare folositd in

cadrul analizei financiare, iar valoarea netd actualizatad financiard este negativa, fapt care
justifica finantarea din fondul de stat si fonduri proprii disponibile in cadrul
bugetului de venituri si cheltuieli ale primariei.

# « fluxul net de numerar cumulat (neactualizat) este pozitiv in fiecare an al analizei
financiare ceea ce demonstreaza durabilitatea financiard a proiectului in conditiile interventiei
financiare (proiectul este auto-sustenabil);

# . investitia totala nu se amortizeaza in perioada analizatd (VAN < 0)
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4 indicatorii determinati in raport cu capitalurile proprii reflectd o situatie specificd
proiectelor ‘de investitii ne-generatoare de venit, acceptabilitatea proiectului fiind
justificatd de specificul activitdtii, care nu poate genera beneficii care sd acopere
investitia semnificativa de 1.982.189,20 lei, fara TVA (in cazul Scenariulu 1), respectiv

2.093.359,71 lei fara TVA (in cazul Scenariului 2).

Analiza sustenabilitatii financiare

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru
acoperirea tuturor fluxurilor financiare de iegire, an dupd@ an, pentru intregul orizont de timp al
proiectului. Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza,
fluxul net cumulat este intotdeauna pozitiv, intrucdt proiectul nu este generator de venituri,
beneficiarul - Primaria Adjud, judetul Vrancea trebuie sd suporte din fonduri proprii costurile
operationale. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sd fie pozitiv pe toatd perioada
analizata, astfel ca proiectul este autosustenabil.

Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea
investitiei, pe toata perioada dupé incheierea proiectului (perioada de operare a investitiei).

Durabilitatea/sustenabilitatea proiectului dupd@ incheierea finantarii este demonstratd prin
argumente si indicatori de referinta:

m cheltuielile de exploatare ale investitiei vor fi acoperite din bugetul Primariei;

m fluxul financiar net de numerar generat de proiect, in varianta implementarii proiectului,
cumulat pentru perioada de operare a investitiei, dupa incheierea proiectului si incetarea
finantarii este pozitiv.

Nu este inclusa valoarea reziduald pentru ca investitia nu este cu adevarat lichidats la sfarsitul

perioadei de referintd, in consecintd neexistdnd o intrare reald de bani rezultatd din vanzarea
investitiei dupa orizontul de prognoza de 20 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultd c& sustenabilitatea financiara este verificat3
deoarece acest indicator este mai mare decét 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si
toate sursele de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare,

Prezentam mai jos tabelele privind calculul indicatorilor financiari, respectiv sustenabilitatea
financiara a proiectului, pentru ambele scenarii propuse.
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d) analiza economicad; analiza cost-eficacitate;

Valoarea totala estimata a investitiei nu depaseste pragul pentru care documentatia
tehnico-economica se aproba prin Hotararea Guvernului - in consecinta se va elabora analiza
cost-eficacitate.

ANALIZA COST —~ EFICACITATE

Proiectul vizeaza cresterea performantei energetice a clddirii de locuit Bloc 112, strada Garii,
nr. 2B . Durata de realizare a proiectului este: etapa de proiectare 6 luni si etapa de executie -12
luni. Prin implementarea proiectului se are in vedere imbunat&tirea eficientei energetice in clidirile
rezidentiale cu efect asupra contracararii recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de
constructii, precum si a industriilor conexe extrem de afectate de criza economici.

Analiza optiunilor

Optiunile luate in calcul sunt in numar de trei , varianta fara investitie si cele doua scenarii
analizate.

Scenariul ™ Fara proiect” - nu presupune cheltuieli pentru realizarea proiectului si implicit nu
se vor produce efecte. Acest scenariu nu genereaza efecte pozitive si dimpotriva se pot amplifica
efectele negative existente.

Rezulta o majorare a efectelor negative deja existente si bineinteles c& ar fi mai multe
dezavantaje decét beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilitatii economice ar fi foarte mics sau
chiar negativa,

Identificarea si calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare

alternativa)

Pentru compararea scenariilor, cel mai important pas il reprezintd identificarea costurilor si
estimarea acestora.

Costurile totale pentru fiecare alternativs

Proiectul investitional ce se doreste a fi implementat prezintd doud categorii de costuri: costuri
investitionale si costuri de exploatare; acestea vor fi analizate din prisma celor dou3 scenarii posibile
prin care poate fi realizatd investitia, luate in considerare in cadrul analizei cost-eficacitate.

Costurile de exploatare si costurile de investitie avute in vedere pentru perioada de
implementare si operare pentru cele doud scenarii analizate sunt prezentate mai jos.
Proiectul propus are doua categorii de costuri si anume costuri cu investitia si costuri de exploatare.
Costuri Scenariul 1:

- cost investitional : 1.562.541,52 lei.

- cost de exploatare aferent perioadei analizate (20 ani): 688.116 lei

Costuri Scenariul 2:
-..cost investitional ;: 1.672.502,47 - lei

- +.cost de exploatare aferent perioadei analizate (20 ani): 736.514 lei

Orizontul de timp
Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata proiectats de realizare a

investitiei si, respectiv, de durata fazei de exploatare. In cazul utiliz3rii Analizei Cost-Eficacitate,
orizontul de timp avut in vedere este de 20 ani.

Rata de actualizare

Rata de actualizare in cazul Analizei Cost Eficacitate va fi aceeasi cu rata propuss in Analiza Cost

e Lt e e e —
e )
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Beneficiu, respectiv 5%.
Realizarea comparabilitatii alternativelor
Cele doua scenarii propuse vor fi comparate prin prisma costurilor totale de exploatare. Rezultatele

sunt prezentate in tabelul urmator:

Scenariul Cost de exploatare total cumulat | Cost mediu de

pe 20 de ani in lei exploatare pe an in lej
Scenariul 1 688.116 34405,795
Scenariul 2 736.514 36825,683

Mé&surarea impactului (din punct de vedere fizic)
Pentru a calcula impactul pe care investitia il are asupra economiei, s-a avut in vedere numarul de
apartamente si implicit de locuitori care urmeaza sa beneficieze de proiectul investitional. Blocul

de locuinte are 16 apartamente. Astfel pentru ambele scenarii, nr. de apartamente care urmeazd
sa beneficieze de proiect este identic - 16 apartamente.

Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la
efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atat costurile, cat si beneficiile vor fi considerate
incremental {sistem cu proiect pentru cele 2 alternative analizate minus sistem fara proiect -
scenariul fara investitie - Business as Usual / ,a face minimum" BAU).

Model de calcul al raportului A CE:
Raportul ACE = VA TCost cu proiect - VATCost Fara proiect /Efect cu proiect — EfectFara proiect

Raportul ACE - intrucat varianta 0 (fara investitie) nu genereaza costuri, se vor compara
costurile totale investitie/ apartament pentru cele 2 scenarii

Scenarii Cost mediu /apartament - lei RAPORT COST-
EFICACITATE

Scenariul 1 123.886,825

Scenariul 2 130.834,98

Evaluarea globala; concluzii
Analizénd raporturile cost-eficacitate in scenariile propuse, se constata faptul ca varianta eficace

este cea aferenta Scenariului 1

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

s
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Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor posibile care ar
putea sa apara intr-un anumit timp in arealul de interes. Scopul identificarii acestora este:
% reducerea (pe cat posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri;

*

% realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile.
%+ realizarea masurilor de prevenire si de pregétire pentru interventie;
» masuri operative urgente de interventie dupd declansarea fenomenelor periculoase cu urmari

deosebit de grave;
< masuri de interventie ulterioard pentru recuperare si reabilitare,
In concluzie, se poate afirma ca riscul reprezintd o stare probabild a unui sistem definitd de

potentialitatea de manifestare cu o magnitudine ce depdseste un prag general acceptat, cu intervale
de recurenta estimate in timp si spatiu care nu pot fi exact determinate.
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa cum au
fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea oamenilor dar si a
bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective,
Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

- -Identificarea riscului

- Analiza riscului

- Reactia la risc

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de
aparitie a unuj eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se

produce. Riscul apare atunci cand:
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

- - -efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

- atédt evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

a) Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor;

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectivului de investitie.

Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in

perioada de exploatare:
— - Etapizarea eronata a lucrarilor;

- . Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;
- - Nerespectarea normativeor si legislatiei in vigoare.

in perioada de exploatare:

B R R e R e S S OSSOSO
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~ - Nerespectarea programului de intretinere si reparatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:
~ - Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune; au fost prevazute

marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

— Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

-~ Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

— - Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele
de implementare a proiectului;

- - Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere
calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

— cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

-~ -modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
~ . asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui

numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;
— estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute.

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate sa nu existe operatori
economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la
pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de
achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

— - respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita

contestatiile;
— . popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile

R O S R P e L OIS
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publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie

pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie de
experienta acestuia.

Riscuri legale
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de

beneficiarului proiectului:
— obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la

licitatii;
— -Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferta neconforme

primite in cadrul licitatiilor;
~ - instabilitatea legislativa ~ frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta

implementarea proiectului

Riscuri de mediu
- - cresterea gradului de poluare fonica.

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate si
s-au definit masurile necesare de control al acestora.

DESCRIEREA RISCURILOR
Prob
Categora de risc Consecinte Eliminare Impact bielli—ta
te

Impactul lucrarilor Inrautatirea Prin graficul de lucrari de
pentru carosabilul conditiilor de constructie se va urmari
rutier si pietonal, circulatie, intarzieri, obtinerea unui minim posibil de
ingustarea drumului, consumuri disrupere a traficului in zona de .
. . . . Mediu | Mare
impact asupra fluxului | suplimentare de proiect.
traficului combustibil si de Un nivel moderat de disrupere
Posibilitatea ca in timp este asteptat, dar este mai mult
etapa de lucrari decat compensat prin efectele
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proiectul sa cauzeze pozitive ulterioare.
blocaje de trafic.
Impactul asupra Pot aparea in timpul Se vor evita scurgerile
mediului lucrarilor surse de accidentale de combustibili,
(poluare vizuala, poluanti pentru ape, lubrifianti si alte substante
fonica, etc.) in concentratii si debite | chimice prin utilizarea unor spatii
perioada lucrari masice de poluanti de depozitare amenajate
rezultate pe faze adecvate si aplicarea unor
tehnologice de proceduri de manevrare
Ty activitate. De adecvate. Implementarea
asemenea, acestor masuri va reduce la Mediu | Mica
fenomenul de poluare | minimum efectele negative.
a aerului poate Echipamentele si masinile ce vor
rezulta din activitatile | fi utilizate pentru aceste lucrari
de constructie, in vor trebui sa se incadreze in
special sub forma de | standardele de emisie din
emisii de la vehicule Romania.
si echipamente de
constructii.
Mostenire culturala - Intarzieri in Amplasamentul proiectului este
descoperiri inceperea sau pe strazi si trasee in intravilan. Foar
arheologice finalizarea proiectului | Probabilitatea descoperirii unui Mare te
si cresterea costurilor | sit arheologic este minimala, Mica
de investitie,
Problema existenta de | Intarzieri in Atat studiile existente cat si
mediu inceperea sau analiza de impact nu au pus in
Posibilitatea finalizarea proiectului | evidenta eventuala poluare. Mediu | Mica
descoperirii unei si cresterea costurilor
contaminari existente. | de investitie.
Riscul de Constructie Intarzierea in Atribuirea contractelor de
Aparitia unui derularea sau executie se va face conform
eveniment pe durata finalizarea proiectului | prevederilor contractului de
constructiei, care si cresterea costurilor | finantare; contractele de lucrari
conduce la de investitie. vor include termeni de livrare si Mediu | Mica
imposibilitatea masuri adecvate de
finalizarii acesteia in management al contractului,
timp si la costul inclusiv garantii de buna
estimat. executie.
Riscul de Inflatie Scaderea profitului Contractele de executie se vor . .
o . ) Mediu | Mica
Valoarea platilor in Constructorului pana | semna la pret fix; constructorul

M
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timp este diminuata la punctul in care isi asuma riscul inflatieil garantia
de inflatie renunta la lucrare. de buna executie va fi suficient
de substantiala pentru a retine
Constructorul sau pentru a
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare
a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care
va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor
verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

A. Descrierea principalelor lucrari de A. Descrierea principalelor lucrari de
interventie pentru: interventie pentru:

1) Protejarea, repararea elementelor 1) Protejarea, repararea elementelor
nestructurale si/sau restaurarea nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale a componentelor elementelor arhitecturale a componentelor
artistice, dupa caz: artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si Refacerea finisajelor interioare si exterioare si
repararea elementelor de constructie ale fatadei repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii: afecteaza functionalitatea cladirii:

Lucrarile propuse asupra elementelor Lucrarile propuse asupra elementelor
nestructurale sunt de tip curent si constau in nestructurale sunt de tip curent si constau in
reparatii locale si refacerea corespunzatoare a reparatii locale si refacerea corespunzatoare a
finisajelor. finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale Constructia nu contine elemente arhitecturale
sau componente astistice. sau componente astistice.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati: activitati:

= . -Zonele in care tencuiala are tendinta de =. - Zonele in care tencuiala are tendinta de

exfoliere se vor curata in adancime pana exfoliere se vor curata in adancime pana
la stratul suport si in plan pana la stratul la stratul suport si in plan pana la stratul
bun, in zonele dislocate se vor executa bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea tencuieli pentru a asigura planeitatea
peretelui in vederea montarii peretelui in vederea montarii
termosistemului; termosistemului;
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-. - Reparatii la atic;

~. - Umplerea rosturilor pronuntate la
imbinarea dintre panourile prefabricate
acolo unde este cazul;

- . Remedierea degradarilor din zona
rosturilor de tasare acolo unde este
cazul.

2) Interventii de protejare/conservare a
elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

Amplasamentul studiat este amplasat in
intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin
prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente.

3) Demolarea partiala a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a
cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

4) Introducerea unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor
elemente strucurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

5) Introducerea de dispozitive antiseismice
pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor
categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propusa:

6. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

¢) . ‘Izolarea termica a fatadelor - partea

opaca:

Aceasta solutie tehnica propusa consta in
montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor, partea opaca, cu o grosime a
termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

~ .. Curatarea prin periere, spalare strat

- - “Reparatii la atic;

- - Umplerea rosturilor pronuntate la
imbinarea dintre panourile prefabricate
acolo unde este cazul;

- - ‘Remedierea degradarilor din zona
rosturilor de tasare acolo unde este
cazul.

2) Interventii de protejare/conservare a
elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in
intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin
prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

3) Demolarea partiala a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau functiunii
existente a cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

4) Introducerea unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor
elemente strucurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

5) Introducerea de dispozitive antiseismice
pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor
categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:

6) - Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:
a._Izolarea termica a fatadelor — partea opaca:

Aceasta solutie tehnica propusa consta in
montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor, partea opaca, cu o grosime a
termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

- .Curatarea prin periere, spalare strat

suport si control tehnic de calitate;

- Izolarea termica a suprafetei exterioare

suport si control tehnic de calitate;
mmwm
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Izolarea termica a suprafetei exterioare
(fatada) cu materiale de constructii
compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurilor (spaleti - cu polistiren
extrudat de 3cm, buiandrugi, glafuri);
Bordarea cu fasii orizontale continue de
vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de
reactie la foc Al sau A2-S1,d0, dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladirii, cu o
latime de 06m si cu aceeasi grosime ca a
materialului termoizolant utilizat la
termoizolarea fatadei;
Montare-demonatare, transport si
utilizare schela;

Transport materiale si deseuri rezultate
in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde,
in principal, urmatoarele etape:

Aplicarea adezivului pentru lipirea
jzolatiei termice pe stratul suport;
Pozarea si fixarea mecanica a
materialului termoizolant realizat din
polistiren expandat ignifugat EPS-80 de
10cm grosime;

Aplicarea masei de spaclu armata cu
plasa din fibra de sticla;

Realizarea stratului de finisare cu
tencuiala decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit
de izolare termica: min. B-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale
materialelor termoizolante propuse, sunt:

+ Polistiren expandat ignifugat EPS:

Efortul de compresiune al placilor la o
deformatie de 10% - CS(10): min.80
kPa;

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe
fete - TR: min.150kPa,

(fatada) cu materiale de constructii
compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurifor (spaleti — cu polistiren
extrudat de 3cm, buiandrugi, glafuri);
Bordarea cu fasii orizontale continue de
vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de
reactie la foc Al sau A2-51,d0, dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladirii, cu o
latime de 06m si cu aceeasi grosime ca a
materialului termoizolant utilizat fa
termoizolarea fatadei;
Montare-demonatare, transport si
utilizare schela;

Transport materiale si deseuri rezultate
in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde,
in principal, urmatoarele etape:

Aplicarea adezivului pentru lipirea
izolatiei termice pe stratul suport;
Pozarea si fixarea mecanica a
materialului termoizolant realizat din vata
minerala bazaltica (MW);

Aplicarea masei de spaclu armata cu
plasa din fibra de sticla;

Realizarea stratului de finisare cu
tencuiala decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit
de izolare termica: min. B-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale
materialelor termoizolante propuse, sunt:

+ Vata minerala bazaltica (MW):

Rezistenta la compresiune sau efortul la
compresiune a placilor la o deformatie de
108& - CS(10/Y):min.30kPa;

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe
fete = TR: min.10kPa,

b._Izolarea termica a fatadei — partea

vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare

existente/ geamului, inclusiv a celei aferente
accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea
performantei energetice a partii vitrate:

d) Izolarea termica a fatadei - partea
vitrata, prin inlocuirea tamplariei
exterioare existente/ geamului, inclusiv a
celei aferente accesului in blocul de
locuinte, cu tamplarie termoizolanta
pentru imbunatatirea performantei
energetice a partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea
tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu
tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
aferente accesului in blocul de locuinte, cu ocupate si evitarea aparitiei condendului pe

m
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tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condendului pe
elementele interioare de anvelopa.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
« Demonarea tamplariei exterioare existenta;
« Montarea tamplariei exterioara termoizolanta
cu glaf exterior si interior;
¢ Transport materiale si deseuri rezuitate in
zone de depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

« Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

« Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3
W /m2K;

¢ Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-
Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

¢ Geamul: Coeficientul de transfer
termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

e clasa A;

« armatura otel zincat;

« fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

« feronerie oscilo-batanta cu inchideri
multipunct;

« glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei
exterioare termoizolante, sunt:
e comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
« rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
« etanseitatea la apa: min. Clasa ESQO;
« permeabilitatea la aer: Clasa 4;
« numarul minim de schimburi de aer:0,5
schimburi/ora;
e izolarea la zgomot aerian: fn functie de
categoria strazii - 35 dB.
« numarul garniturilor de etansare: inchidere pe
minim 3 garnituri.

7. Instalarea unor sisteme alternative de

producere a energiei din surse regenerabile

inclusiv_achizitionarea acestora, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

- . Verificarea structurii de rezistenta a
acoperisului pentru zona in care se vor
monta panourile fotovoltaice;

- Montarea sistemului fotovoltaic (panouri

elementele interioare de anvelopa.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
« Demonarea tamplariei exterioare existenta;
« Montarea tamplariei exterioara termoizolanta
cu glaf exterior si interior;
« Transport materiale si deseuri rezultate in
zone de depozitare a deseurilor,

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

« Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

¢ Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3
W /m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-
Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

¢ Geamul: Coeficientul de transfer
termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

* Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

¢ clasa A;

¢ armatura otel zincat;

« fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

e feronerie oscilo-batanta cu inchideri
multipunct;

e glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei
exterioare termoizolante, sunt:
« comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
« rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
« etanseitatea la apa: min. Clasa E900;
= permeabilitatea la aer: Clasa 4;
¢ numarul minim de schimburi de aer:0,5
schimburi/ora;
« izolarea la zgomot aerian: fn functie de
categoria strazii - 35 dB.
« numarul garniturilor de etansare: inchidere pe
minim 3 garnituri.

7. Instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse regenerabile inclusiv

achizitionarea acestora, in scopul reducerii

consumurilor energetice din surse conventionale si a

emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

- - Verificarea structurii de rezistenta a
acoperisului pentru zona in care se vor
monta panourile fotovoltaice;

- Montarea sistemului fotovoltaic (panouri
fotovoltaice, sisteme de prindere,
invertor, regulator, acumulatori si alte
accesorii);

- Hidroizolarea zonelor de prindere pe
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fotovoltaice, sisteme de prindere,
invertor, regulator, acumulatori si alte
accesorii);

Hidroizolarea zonelor de prindere pe
acoperis tip terasa a sistemului
fotovoltaic;

Montarea-demontarea , transport si
utilizare schela.

Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal,
urmatoarele materiale si echipamente:

1 panou fotovoltai, avand puterea
electrica min. P=250W;

1 invertor cu rol de a transforma energia

solara in curent alternativ;

1 regulator solar pentru a maximiza
curentul de incarcare a acumulatorului;
1 acumulator pentru stocarea energiei
electrice produsa de panoul fotovoltaic;
1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru
comutatie automata la reteaua de
energie electrica in lipsa energiei in
acumulatori;

Suporti de montare pentru sistemul
fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor,
regulator, acumulator);

Kit conectica (suruburi, conductori de
legatura, mufe si racorduri pentru
conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale
echipamentelor propuse sunt:
« Panou fotovolatic;

Putere maxima: 265W;

Curent la putere maxima: 7.35 A;
Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
Eficienta panoului fotovoltaic: min.
13%.

¢ Invertor:

Invertor off grid;

Tensiunea nominala de intrare: 12V
CC;

Tensiunea de curent
alternativ/frecventa nominala: 230V
AC/50Hz;

Puterea maxima continua de iesire la
25°C; 1000w;

Eficienta: >91%.

¢ Regulator incarcare:
Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare

automata);
Curentul de incarcare: 15A;
Tensiunea maxima de intrare: 75V;

Interval temperatura de functionare: -

acoperis tip terasa a sistemuluj
fotovoltaic;

Montarea-demontarea , transport si
utilizare schela.

Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal,
urmatoarele materiale si echipamente:

1 panou fotovoltai, avand puterea
electrica min, P=250W;

1 invertor cu rol de a transforma energia

solara in curent alternativ;

1 regulator solar pentru a maximiza
curentul de incarcare a acumulatorului;
1 acumulator pentru stocarea energiei
electrice produsa de panoul fotovoltaic;
1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru
comutatie automata la reteaua de
energie electrica in lipsa energiei in
acumulatori;

Suporti de montare pentru sistemul
fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor,
regulator, acumulator);

Kit conectica (suruburi, conductori de
legatura, mufe si racorduri pentru
conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale
echipamentelor propuse sunt:
« Panou fotovolatic:

Putere maxima: 265W;

Curent la putere maxima: 7.35 A;
Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
Eficienta panoului fotovoltaic: min.
13%.

+ Invertor:

Invertor off grid;

Tensiunea nominala de intrare: 12V
CGC;

Tensiunea de curent
alternativ/frecventa nominala: 230V
AC/50Hz;

Puterea maxima continua de iesire la
25°C: 1000wW;

Eficienta: >91%.

¢ Regulator incarcare:

Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare

automata);
Curentul de incarcare: 15A;
Tensiunea maxima de intrare: 75V;

Interval temperatura de functionare: -

30°C la +60°C;
Eficienta: >92%.

+ Acumulator:

Tensiune nominala: 12V;
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30°C la +60°C;

- Eficienta: >92%.

e Acumulator:

-~ Tensiune nominala: 12V;

- - Capacitate: 100 Ah;

- - Interval temperatura de incarcare:
0°C la 40°C;

- - Capacitatea la temperatura de
depozitare T=0°C:86%.

8. . Inlocuirea corpurilor de iluminat

fluorescente si incandescente din spatiile
comune cu corpuri de iluminat cu eficienta

energetica ridicata si durata mare de viata,
aferente partilor comune ale blocului de
locuinte:
In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o
solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele
acestora sunt:

- . . Durata mare de viata - aceastea pot fi
folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce
reprezinta o durata de doua ori mai mare
fata de cele fluorescente si de peste 50
de ori mai mare fata de cele
incandescente.

= . :Eficienta superioara ridicata - becurile tip
LED pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14
lumeni/watt in cazul becurilor cu
incandescenta si 20 lumeni/watt in cazul
celor fluorescente.

- . Cosnum redus de energeie — principalul
avantaj al acestui tio de becuri este
consumul scazut de energie care este de
6-7 ori mai mic decat cel al unui bec
incandescent.

- . Tipul de lumina ~ becurile LED produc
lumina rece (peste 3500K) spre
deosebire de becurile incandescente care
se incing foarte tare, ele avand o
eficienta foarte scazuta,

= Impactul asupra mediului - becurile cu
LED nu contin mercur sau aite materiale
cu efect nociv asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea
corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum
minim de energie pentru iluminat, reprezentand o
varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare
durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a
eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea
eficientei energetice a cladirii prin reducerea

- - Capacitate: 100 Ah;

- - Interval temperatura de incarcare:
0°C la 40°C;

-~ - Capacitatea la temperatura de
depozitare T=0°C:86%.

17. Inlocuirea corpurilor de ituminat
fluorescente si incandescente din spatiile
comune cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viata,
aferente partilor comune ale blocului de

locuinte:
In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o
solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele
acestora sunt:

- ‘Durata mare de viata - aceastea pot fi
folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce
reprezinta o durata de doua ori mai mare
fata de cele fluorescente si de peste 50
de ori mai mare fata de cele
incandescente.

- Eficienta superioara ridicata - becurile tip
LED pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14
lumeni/watt in cazul becurilor cu
incandescenta si 20 lumeni/watt in cazul
celor fluorescente.

-~ Cosnum redus de energeie - principalul
avantaj al acestui tio de becuri este
consumul scazut de energie care este de
6-7 ori mai mic decat cel al unui bec
incandescent.

~ - Tipul de Jumina -~ becurile LED produc
lumina rece (peste 3500K) spre
deosebire de becurile incandescente care
se incing foarte tare, ele avand o
eficienta foarte scazuta.

~ . Impactul asupra mediului - becurile cu
LED nu contin mercur sau alte materiale
cu efect nociv asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea
corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum
minim de energie pentru iluminat, reprezentand o
varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare
durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a
eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea
eficientei energetice a cladirii prin reducerea
consumului de energie electrica pentru iluminat cat
si la reducerea costurilor de mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente
si fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul
spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului
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consumului de energie electrica pentru iluminat cat
si Ja reducerea costurilor de mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente
si fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul
spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului
de locuinte, inregistreaza un consum energetic
ridicat, se propune inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

« Demontarea corpurilor de iluminat existente
din casa scarilor si zonele de acces comun;

« Repararea tencuielii deterioarate din
imprejurul corpului de iluminat;

« Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati
aferenti circuitului de iluminat;

s Racordarea la instalatia electrica de iluminat
si montarea noilor corpuri de iluminat;

« Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie;

« Transport materiale si deseuri rezultate in
zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in
principal, urmatoarele materiale:
s corpuri de iluminat cu bec tip LED;
« senzori de miscare atasati corpurilor de
iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale
materialelor propuse, sunt:
« Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru
interior:
+ Putere: 24W;
« Tensiunea 230V;
+ Grad de protectie: min. IP21;
s Senzor de miscare atasat corpului de
iluminat.
¢ Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru
acces in bloc:
= Putere: SOW,;
« Tensiunea 230V,
« Grad de protectie: min. IP66.
s Senzor de miscare atasat corpului de
iluminat.

9. . Inlocuirea circuitelor electrice in partile
comune - scari, subsol, etc.

Aceasta activitate presupune, in principal,
urmatoarele activitati:

« . stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor
de ramificatie prin care se vor trage
conductorii;

« tragerea conductorilor vechi din tuburile

de locuinte, inregistreaza un consum energetic
ridicat, se propune inlocuirea acestora.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
= Demontarea corpurilor de iluminat existente
din casa scarilor si zonele de acces comun;
¢ Repararea tencuielii deterioarate din
imprejurul corpului de iluminat;
¢ Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati
aferenti circuitului de iluminat;
« Racordarea la instalatia electrica de iluminat
si montarea noilor corpuri de iluminat;
« Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie;
« Transport materiale si deseuri rezultate in
zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in
principal, urmatoarele materiale:
« corpuri de iluminat cu bec tip LED;
« senzori de miscare atasati corpurilor de
iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale
materialelor propuse, sunt:
« Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru
interior:
e Putere: 24W,;
« Tensiunea 230V;
« Grad de protectie: min. IP21;
« Senzor de miscare atasat corpului de
iluminat.
¢ Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru
acces in bloc:
s Putere: SOW;
« Tensiunea 230V,
« Grad de protectie: min. IP66.
« Senzor de miscare atasat corpului de
iluminat.

8. Inlocuirea circuitelor electrice in partile
comune - scari, subsol, etc.

Aceasta activitate presupune, in principal,
urmatoarele activitati:

« stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor
de ramificatie prin care se vor trage
conductorii;

¢ - tragerea conductorilor vechi din tuburile
de protectie in care acestia au fost
montati;

¢ - transportul materialelor necesare pentru
inlocuirea circuitelor vechi (conductori,
tuburi de protectie, doze, etc);
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de protectie in care acestia au fost
montati;

s _transportul materialelor necesare pentru
inlocuirea circuitelor vechi (conductori,
tuburi de protectie, doze, etc);

+ - impingerea/tragerea conductorilor noi
prin tuburile de protectie astfel incat
intreaga instalatie electrica sa fie
inlocuita cu conductori de sectiunea celor
demontati;

» - realizarea continuitatii conductorilor
electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

« verificarea continuitatii si functionarii
instalatiei electrice;

» - refacerea finisajelor in zonele de
interventie;

s . curatarea zonei de lucru si transportul
materialelor rezultate in urma lucrarilor
efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare

sunt:

« conductori electrici sau cabluri electrice,
in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

«  'doze de derivatie sau doza de ramificatie;

«  tuburi de protectie din PVC pentru
montarea conductorilor electrici;

« banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate
toate circuitele - electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si
tipul conductorilor /cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu
tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea
inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor
fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica 'sa . corespunda  impunerilor
normativului 17- 2011.

10. Repararea acoperisului tip sarpanta,
inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice:

Se va demonta invelitoarea. Toate elementele
din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si
refacute corespunzator. Se vor inlocui elementele
cu sectiune prea mica, necorespunzatoare calitativ
sau care prezinta degradari. Elementele degradate
vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera identic cu
cele pe care le inlocuiesc. Nodurile(intersectiile
componentelor sarpante) slabite vor fi consolidate

¢« impingerea/tragerea conductorilor noi
prin tuburile de protectie astfel incat
intreaga instalatie electrica sa fie
inlocuita cu conductori de sectiunea celor
demontati;

¢ - realizarea continuitatii conductorilor
electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

« verificarea continuitatii si functionarii
instalatiei electrice;

+ refacerea finisajelor in zonele de
interventie;

e . curatarea zonei de lucru si transportul
materialelor rezultate in urma lucrarilor
efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare

sunt:

s - conductori electrici sau cabluri electrice,
in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

s doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ . tuburi de protectie din PVC pentru
montarea conductorilor electrici;

s banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate
toate circuitele ~ electrice, respectiv  sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si
tipul conductorilor /cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu
tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea
inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor
fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie “electrica sa - corespunda - impunerilor
normativului 17- 2011.

9. Repararea acoperisului tip sarpanta,

inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din
lemn. Lucrarile de desfacere se vor realiza de Ia
patea superioara in jos, fiecare element

Se va demonta invelitoarea. Toate elementele
din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si
refacute corespunzator. Se vor inlocui elementele
Cu sectiune prea mica, necorespunzatoare calitativ
sau care prezinta degradari. Elementele degradate
vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera identic cu
cele pe care le inlocuiesc. Nodurile(intersectiile
componentelor sarpante) slabite vor fi consolidate
cu piese metalice adecvat(scoabe, eclipse de nod,
cuie lungi, suruburi, etc.). Refacerea capacitatii
portante a unor componente structurale cu
degradari reduse sau ,punctuale” se va face prin
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cu piese metalice adecvat(scoabe, eclipse de nod,
cuje lungi, suruburi, etc.). Refacerea capacitatii
portante a unor componente structurale cu
degradari reduse sau ,punctuale” se va face prin
consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile
mecanice la care acestea sunt solicitate.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

e Inlocuirean partiala sau totala a
elementelor degradate ale
sarpante(pazii, astereala, sipci,
contrasipci etc.) cu material lemnos
tratat ignifug si fungicid;

¢ . Inlocuirea ntegrala a invelitorii(
atentie la depozitaea deseurilor de
azbociment in spatii autorizate) si
dotarea acesteia cu accesorii de tip
parazapezi, aerisiri etc.

e - Desfacere si refacerea sistemului de
colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei
sarpantei.

Acoperisul este elementul final al anvelopei
cladirii, inchizand cladirea fata de mediul
exterior.

O mare parte ( aproximativ 30%) din
pierderile totale de caldura se realizeaza prin
planseul de la ultimul nivel respectiv prin
acoperis.

Inlocuirea in totalitate a invelitorii si refacerea
stratului cu mediul exterior va conduce la reducerea
pierderilor de temperatura si va contribui la
cresterea performantei energetice a blocului prin:

¥ “Mentinerea unei temperaturi
constante a spatiului neincalzit din
pod;

¥’ Reducerea pierderilor prin schimbul
de aer cu mediul exterior

v/ Diminuarea pierderilor de caldura
prin planseul de la pod.

11. Demontarea instalatiilor si a
echipamentelor montate aparent pe
fatadele/terasa blocului de locuinte,

precum si montarea/remontarea acestora

dupa efectuarea lucrarilor de interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,

urmatoarele activitati;

« - Demontarea aparatelor de aer
conditionat de pe fatadele blocului de
locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea sistemului
termoizolant sub aparatele de aer
conditionat;

consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile
mecanice la care acestea sunt solicitate.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:

e Inlocuirean partiala sau totala a
elementelor degradate ale
sarpante(pazii, astereala, sipci,
contrasipci etc.) cu material lemnos
tratat ignifug si fungicid;

e Inlocuirea ntegrala a invelitorii(
atentie la depozitaea deseurilor de
azbociment in spatii autorizate) si
dotarea acesteia cu accesorii de tip
parazapezi, aerisiri etc.

e - Desfacere si refacerea sistemului de
colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei
sarpantei.

Acoperisul este elementul final al anvelopei
cladirii, inchizand cladirea fata de mediul
exterior.

O mare parte ( aproximativ 30%) din
pierderile totale de caldura se realizeaza prin
planseul de la ultimul nivel respectiv prin
acoperis.

Inlocuirea in totalitate a invelitorii si refacerea
stratului cu mediul exterior va conduce la reducerea
pierderilor de temperatura si va contribui la
cresterea performantei energetice a blocului prin:

¥~ Mentinerea unei temperaturi
constante a spatiului neincalzit din
pod;

¥ . “Reducerea pierderilor prin schimbul
de aer cu mediul exterior
Diminuarea pierderilor de caldura
prin planseul de la pod,

10._Demontarea instalatiilor si a

echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
blocului de locuinte, precum si
montarea/remontarea acestora dupa efectuarea

lucrarilor de interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,

urmatoarele activitati:

« - Demontarea aparatelor de aer
conditionat de pe fatadele blocului de
locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea sistemului
termoizolant sub aparatele de aer
conditionat;

¢ Demontarea antenelor TV de pe fatadele
blocului de locuinte si remontarea
acestora pe suporti care permit montarea
termosistemului sub antenele Tv;

e T e
R S SN OGRS

Page 83




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

PROIECT NR.42-09/2022

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

« . ‘Demontarea antenelor TV de pe fatadele
blocului de locuinte si remontarea
acestora pe suporti care permit montarea
termosistemului sub antenele TV;

¢ - Indepartarea fata de perete a
conductelor de gaz de pe fatadele
blocului de locuinte pana la o distanta de
nimic 10cm fata de sistemul termoizolant
ce se va monta, unde este cazul;

¢« Indepartarea fata de perete a cablurilor
de pe fatadele blocului de locuinte si
ozarea in paturi de cabluri montate pe
sistemul termoizolant.

12. Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii_infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
«  Refacerea pantei trotuarului existent
si a stratului suport;
« Turnarea unei sape slab armate cu o
grosimea de minim 5cm cu rosturi la
distanta de maxim 1m.

13. Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
« - Reparatii in zona spaletilor interiori;
« -Zugraveli pereti si tavane.

14, Izolarea termica a planseului peste ultimul

nivel in cazul existentei sarpantei:
Activitati propuse pentru lucrarile de
interventie sunt:

¢ Curatare strat suport si control
tehnic de calitate;

+« ~Termohidroizolarea planseului penste
ultimul  nivel cu produse de
constructii compatibile tehnic;

« - Izolarea pe fata interioara a aticului
cu sistem termoizolant;

¢« - Prelungire/inlocuire piese deteriorate
(guri de scurgere, guri de aerisire);

¢ Protectia termoizolatiei;

« . Transport materiale si moloz.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit
de izolare termica: C-s2,d0.

15. Izolarea termica peste subsol:
Se realizeaza cu placi rigide de polistiren

« .- Indepartarea fata de perete a
conductelor de gaz de pe fatadele
blocului de locuinte pana la o distanta de
nimic 10cm fata de sistemul termoizolant
ce se va monta, unde este cazul;

« Indepartarea fata de perete a cablurilor
de pe fatadele blocului de locuinte si
ozarea in paturi de cabluri montate pe
sistemul termoizolant.

11.Repararea trotuarelor de protectie, in

scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
« - Refacerea pantei trotuarului existent
si a stratului suport;
« Turnarea unei sape slab armate cu o
grosimea de minim 5cm cu rosturi la
distanta de maxim 1m.

12. Refacerea finisajelor interioare in zonele

de interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
e - Reparatii in zona spaletilor interiori;
s Zugraveli pereti si tavane.

18. _Izolarea termica a planseului peste ultimul

nivel in cazul existentei sarpantei:
Activitati propuse pentru lucrarile de
interventie sunt:

s Curatare strat suport si control
tehnic de calitate;

¢« Termohidroizolarea planseului penste
ultimul  nivel cu produse de
constructii compatibile tehnic;

+« Izolarea pe fata interioara a aticului
cu sistem termoizolant;

« - Prelungire/inlocuire piese deteriorate
(guri de scurgere, guri de aerisire);

« . Protectia termoizolatiei;

« Transport materiale si moloz.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit
de izolare termica: C-s2,d0.

19. Izolarea termica peste subsol:
Se realizeaza cu placi rigide de polistiren
extrudat ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate
cu o masa de spaclu armata.

e B R R S P P AR

Page 84




PROIECT NR.42-09/2022

S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENL, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

extrudat ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate 15. _Refacerea finisajelor interioare aferente
cu 0 masa de spaclu armata. spatiilor comune din bloc (casa scarii);
Aceasta lucrare cuprinde, in principal,
16. _Refacerea finisajelor interioare aferente urmatoarele activitati:
spatiilor comune din bloc (casa scarii): « Reparatii in zona spaletilor interiori;
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, ¢ Reparatii in zona de interventie fa
urmatoarele activitati: instalatia electrica de iluminat;
¢ Reparatii in zona spaletilor interiori; ¢ - Reparatii in zona cablurilor electrice
« - Reparatii in zona de interventie la inlocuite;
instalatia electrica de iluminat; «  Zugraveli pereti si tavane.
« . Reparatii in zona cablurilor electrice
inlocuite;
¢«  Zugraveli pereti si tavane.

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este Scenariul 1.
In vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele:

¢ Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficienta energetica superioara.

e Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere a cheltuielilor cu energia
datorita eficientei energetice superioare.

¢ Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezinta beneficii mai mari.

¢ Din punct de vedere al sustenabilitatii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra
mediului datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mare a emisiilor de gaze cu efect de sera
(C02).

« Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianta
optima din punct de vedere tehnico-economic.

in alegerea variantei optime, au fost luate in considerare si avantajele pe care le implica
varianta medie (varianta cu investitie medie) raportat la varianta zero (varianta fara investitie).

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa ca sunt indeplinite
conditiile pentru acordarea finantarii nerambursabile din fonduri europene, demonstrand
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei.

A. Indicatori maximali in conformitate cu devizul general:

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
Inclusiv T.V.A. - total: 2.486.551,18 lei
Exclus T.V.A. - total: 2.093.359,71 lei
¢ CONSTRUCTII - MONTAJ (C+M):
Inclusiv T.V.A.: 1.990.277,94 lei
Exclus T.V.A: 1.672.502,47 lei
B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care

e S
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sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

¢ Consumul total anual specific de energie finala: 207.09 kWh/m?2 (a.u.) si an,

e Consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire corespunzator cladirii
izolate termic: 89,91 kWh/m?2 an.

¢ Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 37.04 kg CO2/
m2/an.

C. Indicatori financiari, socioeconomici de impact, de rezultat/operare stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

e Economia anuala de energie: 394.561 kWh/m2/an / 33.92 tep.

D. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

o . Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi respectate urmatoarele prevederi legale in domeniul
securitatii si sanatati in munca:
» Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

» Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securit#tii si sanatatii in
muncé aprobate cu HG 1425/2006;

> Norme de Medicind a Muncii, conform Ordinului Ministerului S&n&tatii nr. 983/23.06.1994;

> Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.
9/N/15.03.1993;

»  Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern-1995, elaborate de MMPS;

» . Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la in3ltime, aprobate cu Ordinul MMSS
nr. 235/26.07.1995;

» Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, aprobate cu Ordinul nr. 719/07.10.1997
emis de MMPS;

» . Norme specifice de protectia muncii pentru lucrdri de reparatii, consolidari, demolri translatii
de clédiri nr. 92/2000 editate de MMSS;

» HG nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sadnatatii lucratorilor, modificatd si completat
prin HG nr. 3716/01.2008, HG nr. 1169/25.11.2011, HG. Nr.1/04.01.2012;

» - Normele generale de protectie a muncii, emise de Prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministerului S&natitii si Familiei nr. 933/25.11.2002,

m%
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cuprinzénd principii generale de prevenire a accidentelor de muncd si bolilor profesionale
precum si directiile generale de prevenire a acestora;

Norme Specifice de Securitate a Muncii(NSSM) pentru Lucrul la Tnéltime - nr. Ordin
235/26.07.1995;

NSSM la utilizarea energiei electrice in medii normale nr. Ordin 463/12.07.2001;

NSPM pentru lucrari de reparatii, consolidéri, demontari si translatii de cladiri nr. Ordin
807/01.11.2000;

NSPM pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru
constructii nr, Ordin 45/21.01.2000;

NSSM pentru constructii inalte, inclusiv glisari si liftdri nr. Ordin 57/29.01.1997;

NSSM pentru lucrari de ziddrie, montaj prefabricate si finisaje in constructii - nr. Ordin
116/27.03.1996;

Hotaradrea nr. 300/02.03.2006 privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile;

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de zgomot;

HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sdandatate referitoare la echipamentele
cu ecran de vizualizare;

Hotararea nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanéatate la locul de munca;

Hotdrarea nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
utilizarea de cétre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru manipularea
manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucrétori, in special afectiuni dorso-lombare;
HG nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbundtdtirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
Hotarérea nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si s3n&tate pentru
locul de munca;

HG nr. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru asigurarea
protectiei impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii chimici in munci;

OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de muncé si a
instructiunilor de completare a acestuia, intrat in vigoare la data de 01.10.2006;

OD 753/2006 privind protectia tinerilor in muncj;

Primul ajutor la locul accidentului;

IM 006/1996 - Norme specifice de protectia a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje
(BC10/1996);

Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protectia muncii in constructii
(Buletinul Constructiilor nr. 5,6,7/1993).
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Toti muncitorii care participa la executarea lucrarilor vor fi instruiti atat la succesiunea operatiilor
si a fazelor de lucru, asupra normelor si notiunilor privind acordarea primului ajutor in caz de
accident, care trebuie respecate corespunzator lucrarilor pe care le executd. Instructajul este
obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care
poate fi prezent ocazional pe santier.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal - in timpul lucrului sau de
circulatie in santier - conform normelor SSM in vigoare. Se vor monta plicute avertizoare pentru
Iocunle periculoase.

In jurul zonelor inalte sau adanci se vor fixa balustrade care s impiedice caderea si plci
avertizoare.

Pentru lucrul la inaltime este obligatoriu s& se poarte centura de sigurantd cu fixare in patru
puncte.

Toate schelele, podestele si podinile de lucru se vor fixa in asa fel incat s& nu existe nici o
posibilitate de rasturnare, desprindere, rupere etc.

Pentru durata lucrérilor, executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii
muncii pentru constructii - in vigoare pnvmd depozitarea, manipularea transportul montajul sau
punerea in opers, acordarea pr;mulun ajutor in caz de accidentare si dotarea locurilor de muncs cu
truse sanitare si personal instruit in acest sens,

in functie de situatiile apdrute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate
masurile suplimentare privind securitatea si sédnitatea In munc# considerate necesare,

Se vor intocmi instructiuni proprii pentru categoriile de lucrari care vor fi executate, de citre
executantul lucrarii.

Conform HG 300/2006, constructorul trebuie sa-si desemneze coordonator de securitate si sa-si
intocmeasca plan de securitate.,

Lucratorii sunt obligati s& foloseasca echnpamentui individual de protectie atét in timpul lucrului,
cét si in timpul accesului la si de la locul de munca.

fnainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea de citre lucrétori a integritatii
echipamentului individual de protectie.

Echnpamentele tehnice electrice trebuie sa fie proiectate, construite, montate, intretinute in
exploatare in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si explozu!e.

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere direct3 trebuie s3 se aplice masuri tehnice
si organizatorice. Mdsurile organizatorice le completeazi pe cele tehnice in realizarea protectiei
necesare.

Pentru prevenirea accidentelor de munca provocate de curentul electric, toate instalatiile si
mijloacele de protectie trebuie certificate conform legii privind protectia muncii.

in cursul lucrérilor de vopsitorie interioara cu mijloace mecanizate si in cazul utiliz&rii lacurilor si
vopselelor cu uscare rapida care contin solventi toxici, muncitorii vor purta masti cu filtre adecvate
sau izolante, ori ochelari de protectie (in cazul cdnd se poartd o semimasca). Muncitorii care prepara
amestecuri de lacuri si vopsele cu toluen sau alti solventi inflamabili, le transvazeaz§ din butoaie sau
bidoane, trebuie sa poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste operatii in locuri ferite de
surse de foc.

in functie de situatiile apéarute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate
masurile suplimentare de protectia muncii considerate necesare.
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s« Masuri privind securitatea la incendiu
Conform Normativ P 118-99 clddirile au gradul "II" de rezistentd la foc si se incadreaz in
constructii cu risc "mic" la incendiu.

Se vor respecta prevedrile cuprinse in:
> Legea legatd de prevenire si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normelor

generale din 2007;

» Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

» Ordin nr. 786/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea si
completarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta;

» Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

» Normativ C300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994 pentru
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrdrilor de .constructii si
instalatii;

» Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr.
163/28.02.2007;

»  Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 163/2003; Ordinul
MIR nr. 90/2003; Ordinul M.I. nr. 399/2003 si Ordinul MAP nr. 148/2003.

Aceasta investitie este finantata prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA -
COMPONENTA 5 - VALUL RENOVARII, Apeluri de proiecte de renovare energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale. Titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A31/1.

Cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor finanta din bugetul local al Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Ajud.

7.1

Pentru proiectul - LLUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA -~
ETAPA A IV-A, BL.112, STR. GARII NR. 2B” a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 155 din
14.06.2022 de catre Consiliul Judetean Vrancea.

Certificatul de urbanism emis este anexat la prezenta documentatie.

-atre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

B e e e L e e s e o L e e e e R e T e s o e e O
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Imobilul este situat in intravilanul orasului Adjud, proprietate privata a proprietarilor de
apartamente.

Pentru prezenta documentatie au fost solicitate urmatoarele avize, conform CU nr.155 din

14.06.2022:

- . Gaze naturale;

-.. Telefonizare;

- Alimentare cu energie electrica;
- Salubritate;

- Securitate la incendiu;

- Sanatatea populatiei.

Copii ale avizelor sunt anexate la prezenta documentatie.

Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului este anexat la prezenta

documentatie.

w

o 0

m

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice: auditul energetic este anexat la prezenta documentatie.
Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz:
Nu este cazul.
Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice:
Nu este cazul.
Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice:
Nu este cazul. ,
Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei: ZLEh GO
+ - Auditul energetic ¢ Fvnartizn fnhnics aiind cnacnie e S ABDL TN
o e D e iy TR
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protectie

LEGENDA:

NOTA:

- unitate exterioara A.C

E INTERVENTH STRUCTURALE EXECUTATE DE PROPRIETARI,
CESTUL PROIECT.

COMPARTIMENTAREA INTERIOARA NU FACE OBIECTUL A

RELEVEELE NU CUPRIND EVENTUALELI
SUPRAFETELE INTERIOARE SUNT ESTIMATIVE.

CU SAU FARA AUTORIZATH.
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ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

LA HCL nr o gin &2 02 20273

Anexa 2

Lucrari de interventie pentru cregterea performantei energetice a blocurifor de
locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 112, strada Garii

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

nr. 2B
Valoare TVA Vaioare
r. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt. cheltuleli
lei lei fei
;| e 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia medivlul si aducerea terenului 771245 1,466.37 9,177.82
la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 7.712.45 1,465.37 9,177.82

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii

[TOTAL CAPITOL 2 0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru profectare si asistenta tehnica
3.1 Stusdii 1,152.00 218.88 1,370.88
311 Studiu topografic 461.00 87.58 548.59
312 Raport privind impaciul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Studiu geotehnic 691.00 131.28 82228
32 Documentati-suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize, 705.58; 13405 839.65
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 691.00] 131.2¢ 822.29
34 Certificarea performaniei energetice si auditul energetic al 462.00 87.78 54978
cladiritor
35 Proiectare 25.816.00 4 48628 30,402.28
351 Tema de proiectare .00 0.06 0.00
352 Studiu de prelezabilitale .00 0.60 .00
353 Studiu de fezabililate/documentatie de avizare 2 833200 1.583.08 8.815.08
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiite tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelorfacordurilor/autorizatiilor
358 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2,800.00 532.00 3,332.00
detalifor de executie
386 Proiect tehnic si detali de executie 12,480.00 2,371.20 14,851 20
387 Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiel de 2,304 .00 aoo 2,304.00
Construire

36 Qrganizarea procedurilor de achizitie 0.00 000 0.00
37 Consultanta 32.800.00 6,232.00 3803200




371 Managementul de proiect pentru obieclivul de investiti 2,800.00] 5472.00 34,272.00
372 Auditul financiar 4,000.00 760.00 4,760.00
38 Asistenta tehnica 17,920.89 3,404.97 21,325.86
38.1 Agistenta tehnica din partea proiectantului 2,4986.00 474.24 2,970.24
3811 pe pericada de executie a lucrarilor 2,496.00 474.24 2.9870.24
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00} 0.00 0.00
prograrmul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 15,424 .89 2,930.73 18,355.62
TOTAL CAPITOL 3 79,647.48 14,695.26 94,342.74
CAPITOL 4
Cheltuleli pentru investitia de baza
4.1 Construchii si instalatii 1,542'489.15{ 293,072.94] 183556209
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00] 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care 0.00! 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu omf 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Botari 0.00[ 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 Q.00 0.00
TOTAL CAPITOL. 4 1,542,489.15] 293,072.94] 1,835,562.00
CAPITOL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 15,424 .90] 293073 18,355.63
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 12,339.92 2,344 58 14,684.50
santier
51.2 Chelluieli conexe organizarii santierului 3,084.98 586.15 3.671.13
52 Comisioane, cole, taxe, costul creditului 20,417.39 0.00 20,417.39
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00] a.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrafilor de 7.712.45 0.00 7,712.45
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.542.49 0.00} 1.542.49
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrari i
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - GSC 771245 0.00 771245
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de 3.450.00 0.60} 3.450.00
construite/desfiintare
53 Cheiltuleli diverse si neprevazute 308.497,83[ 58,614.59 367,112.42
5.4 Cheltuieli peniru informare si publicitate 8,000.00; 1,520.00 9,520.00
TOTAL CAPITOL 5 352,340.42 63,065.32] 415405.44
CAPITOL 8
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 Pregatirea personalulul de exploatare 0.00 0.00{ 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00} 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.60
TOTAL GENERAL 1,882,189.20; 372,298.85| 2,354 488.09
din care: C+M (1.2¢1.3¢1.442+4, 144.245.1.1) 1,562,541.62] 296,882.89] 1,859 424.41
o 1\/;,.;::1‘
Pregedinte dgfié&tig Contrasemneazi |
Censi;?ﬁ Secretar al Municiﬁ%lui :ﬂdjud
Gherghe Nicgléd) iv Sihioan Amdud ackloe.
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ANEXA3J

Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
din Municipiul Adjud, Judeful Vrancea - etapa a [V-a, blocul 112, Str. Garii, nr.2B

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investigiei:

Proiectant:

a) Indicatori valorici
Valoarea totald a investifiei este de 2.354.488,091ei (cu TVA).
Investitia prevede si lucrari de constructii-montaj

Valoarea cheltuielilor asa cum reiese din devizul general (in lei ), este urmatoarea:
¢ Total (inclusiv TVA) : 2.354.488,09 lei,
e Total (farda TVA): 1.982.189,20 lei.
Din care:
e C+ M (inclusiv TVA): 1.859.424 41lei,
e C+M(fara TVA): 1.562.541,52 lei.
b) Indicatori fizici
Aria construitd - 384 mp
Aria desfagurata - 1980 mp
Numdér apartamente - 16
-durata de executie a lucrarilor de interventie 12 luni
-perioada de garantie a lucrarilor de interventie 3 ani
-durata de recuperare a investitiei in conditii de

eficienta economica 2.8 ani




- consumul anual specific de energie pentru incélzirea
an)corespundatoare a blocului izolat termic

- economia anuala de energie

pentru incalzire:

- reducerea emisiilor de CO2

Pregedinte de sedint,
Consilier
Gherghe Nicoletd )"/

89,92 (kWh/m2

142,60kwh/m?/an

31,41 kgCO2/an
Contrasemneaz}

Secretar al Municj iulﬁ A
ir. Sibisan Andra Génoveva





